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3.1. COSTI D’INVESTIMENTO



N. PARAGRAFO
CAPITOLO 3 

3.1.1 I COSTI DELLA LINEA 1: UN’ANALISI NEL TEMPO, NELLO SPAZIO E PER VARIABILI FISICO-FUNZIONALI 

3.1.2 LE PECULIARITÀ DELLA LINEA 1: CONFRONTO CON ALTRE METROPOLITANE

3.1.3 L’ANALISI DELLE CRITICITÀ: RITARDI E INCREMENTO DI COSTO

3.1.4  IL COMPLETAMENTO DELL’ANELLO: UNO SGUARDO AI COSTI 

OBIETTIVO GENERALE
1. Ricostruire le aree di intervento della Linea 1 e i relativi costi di investimento fornendo un’ analisi nel tempo, nello spazio (costo di ciascuna stazione e tratta) 

e per variabili funzionali  [3.1.1]

2. Analizzare  i ritardi e gli incrementi di costo legati alla realizzazione della Linea 1 e identificarne le determinanti (per ciascuna tratta) [3.1.2]

3. Confrontare i costi di investimento della Linea 1 con i costi di realizzazione di altre metropolitane al fine di spiegare eventuali similarità o discrepanze [3.1.3]

4. Identificare i costi previsti per la chiusura dell’anello [3.1.4]

CRITERIO E DOMANDE DI VALUTAZIONE DI BASE

Elementi 
di sintesi 

EFFICIENZA 
§ A quanto ammonta la variazione dei costi rispetto a quanto previsto inizialmente? 
§ Quali sono le principali voci di investimento che hanno condotto a questo incremento dei costi 
§ Quali sono le componenti di costo che hanno inciso maggiormente? 
§ Quali sono i fattori che hanno inciso su questo incremento di costo? Questi fattori hanno avuto un peso maggiore per qualche tratta specifica della Linea 1? 
§ In un’ottica ex-post, le soluzioni finanziarie e tecniche adottate per la Linea 1 sono ancora appropriate per raggiungere gli obiettivi prefissati? C’è qualche

elemento che poteva essere disegnato o gestito in modo diverso/o in modo più efficiente ?
§ La realizzazione della Linea 1 è stata più difficile del previsto? Se si, per quale motivo? Le difficoltà sono principalmente legate alla disponibilità di fondi, al 

contesto o al carattere innovativo ? Quali misure potevano essere adottate per assicurare un uso più efficiente delle risorse (tempo, fondi e competenze 
tecniche) per la realizzazione della Linea 1/semplificazione dei processi?

PRINCIPALI ESITI

§ I costi per la sua realizzazione ammontano a € 3,3 miliardi € , un incremento di costo pari a 105% rispetto all’importo inizialmente previsto. Nel confronto 
tra le due tratte, la tratta che ha subito un incremento maggiore dei costi è Dante (esclusa)-Garibaldi (95% per 5,5 km e 5 stazioni). 

§ I costi del rustico e degli impianti hanno inciso maggiormente nella tratta Piscinola-Dante  (caratterizzata da stazioni ad elevata profondità) mentre i costi 
dei lavori a misura/rimborso - che includono i costi dell’archeologia - hanno inciso in modo significativo nella tratta  Dante-Garibaldi.

§ Il frazionamento dei finanziamenti, la qualità dei disegni progettuali (poco maturi, necessitando di un elevato numero di varianti), le caratteristiche del 
sottosuolo e ritrovamenti archeologici sono i principali drivers degli incrementi di costo e dei ritardi accumulati. 5



I COSTI DELLA LINEA 1 
Un’analisi nel tempo, nello spazio e 

per variabili fisico-funzionali
[paragrafo 3.1.1]
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Ricostruire le aree di intervento della Linea 1 e i relativi costi di investimento fornendo un’ analisi nel tempo, nello spazio (costo di
ciascuna stazione e tratta) e per variabili funzionali

Analisi delle fonti a disposizione, confronto diretto con gli stakeholder, elaborazioni con i principali strumenti statistici per rendere più
leggibili i risultati

! Per la ricostruzione delle aree di intervento: Planimetrie fornite dal Comune di Napoli (Marzo-Giugno 2021), immagini scaricate da
Google Maps e dati sulle caratteristiche tecniche e funzionali fornite dall’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (Aprile 2021)

! Per la ricostruzione dei costi di investimento: dati forniti dal Comune di Napoli (Marzo-Giugno 2021), MN Metropolitana di Napoli s.p.a
(Ottobre-Novembre 2021) e Corte dei Conti (2017). La Linea 1 della metropolitana di Napoli. Deliberazione del 28 dicembre 2017, n.
20/2017/G.

! Il perimetro di intervento - per ciascuna stazione e tratta - si riferisce al costo di investimento imputato alla Linea 1.
! Ai fini dell’analisi, il termine spazio è stato identificato con le due tratte principali che compongono la Linea 1 (Piscinola-Dante e

Dante-Garibaldi) e con le singole stazioni delle due tratte identificate.

! Ai fini dell’analisi, le variabili funzionali sono state identificate con le categorie di spesa fornite dal Comune di Napoli e MN
Metropolitana di Napoli s.p.a.

! La ricostruzione dei costi di investimento nel tempo è stata ricavata incrociando i costi delle singole stazioni e tratte della Linea 1 e
la durata dei cantieri.

! I costi considerati sono al 2021 e sono inclusivi dell’IVA e altri oneri.

OBIETTIVO

METODO

FONTI

ASSUNZIONI

%



I COSTI DELLA LINEA 1 

19 Km (circa) e 19 stazioni

Complessivamente, la Linea 1 Piscinola – Garibaldi si 
estende per 19km (circa) e conta 19 stazioni. 

I costi per la sua realizzazione ammontano a 3,3 miliardi 
€ di cui

o 1,5 miliardi € per la Tratta Dante (inclusa) -Piscinola 
(13,3 km e 14 stazioni) 

o 1,8 miliardi € per la Tratta Dante-Garibaldi (5,5 km e 
5 stazioni) 

I costi per la sua realizzazione (ad oggi) sono stati 
sostenuti in un periodo complessivo di 36 anni, e nello 
specifico dal 1985 (anno di apertura del primo cantiere 
dopo il terremoto, anche se il primo scavo è stato fatto 
nel 1977) fino al 2021 (ultimo anno della nostra analisi e 
apertura parziale dell’ultima stazione Duomo il cui 
completamento è previsto nel 2024-25) 
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I COSTI DELLA LINEA 1 - nel tempo e per variabili funzionali

Il costo totale della Linea 1 - tratta Piscinola Garibaldi - è pari a 3.275.438.244 € 

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a e Comune di Napoli

RUSTICO, 43%

FINITURE, 4%

IMPIANTI E 
ARMAMENTO, 

25%

ALTRI LAVORI + 
ALTRI ONERI*, 

28%

Include:  lavori a misura (sistemazioni 
superficiali, sottoservizi, consolidamenti, 
ecc.), a rimborso (espropri, sottoservizi, 
archeologia, ecc.), ulteriori oneri 
(sicurezza, ecc.), ulteriori spese (IVA, 
ecc.)

1.013.347.333 €

35.476.927 €

138.280.285 €

461.547.202 €

773.659.345 €

47.640.646 €

185.691.450 €

619.794.566 €

0 € 200.000.000 € 400.000.000 € 600.000.000 € 800.000.000 € 1.000.000.000 € 1.200.000.000 €

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

Tracciato Dante (inclusa) - Piscinola Tracciato Dante (esclusa) - Garibaldi

Stazioni Dante (inclusa) - Piscinola Stazioni Dante (esclusa) - Garibaldi
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Tratta Stazione Distanza m Tipologia Mq
Area 

intervento
(mq)*

Profondità Pendenza Numero
Impianti

Numero
Uscite

Stazione 
dell’Arte Interscambi

Dante 

(inclusa) -

Piscinola

13.3 km

1. Piscinola 1.681 Viadotto 8.658 34.600 14 8 1 NO 1, 2

2. Chiaiano 1.468 Viadotto 4.056 18.000 12 3,20% 4 2 NO 1, 2

3. Frullone 1.332 Viadotto 3.570 6.600 8 2,50% 4 2 NO 1, 3

4.  Colli Aminei 825 Galleria 8.598 18.000 -17 3,90% 7 2 NO 1, 2

5. Policlinico 457 Galleria 4.541 7.200 -38 1,10% 9 2 NO 1, 2

6.  Rione Alto 873 Galleria 6.784 2.800 -43 5,50% 20 5 SI 1, 2

7. Montedonzelli 906 Galleria 5.897 7.600 -25 5,50% 13 2 NO 1, 2

8.  Medaglie d'oro 734 Galleria 5.932 11.900 -10 5,00% 7 6 NO 1

9. Vanvitelli 1.376 Galleria 5.419 8.000 -20 5,50% 13 4 SI 1, 5

10. Quattro Giornate 1.218 Galleria 4.211 7.300 0 4,90% 15 2 SI 1

11. Salvator Rosa 610 Galleria 8.413 6.100 -44 4,90% 14 2 SI 1

12. Materdei 1.308 Galleria 3.629 3.500 -30 5,50% 5 2 SI 1, 2

13. Museo 516 Galleria 5.481 39.000 -23 5,50% 16 3 SI 1, 2, 3, 6

14. Dante 723 Galleria 5.932 14.300 -26 4,00% 18 2 SI 1, 2, 3
Media 

1.00
Media 
5.794

Totale 
184.900

Media 
-17

Media 
3%

Totale 
153

Totale 
37

Totale 
7

Deposito A raso 76.946 124.200

Note: Elaborazione su dati forniti da ANM. Mq: include biglietterie, scale d'accesso, sale d'attesa, servizi igienici aperti al pubblico, banchine, sottopassi e scale, locali commerciali locati, aree esterne annesse alla stazione, 

interbinario, uffici e  locali tecnologici. Impianti include: ascensori, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale

Legenda: 1: autobus urbano; 2: autobus extraurbano; 3: tram; 4: filovia; 5: funicolare; 6: metro; 7: filobus; 8: porto; 9: stazione FS; 10: circumvesuviana
* Area di intervento esterna: nostra elaborazione  

Tratta Dante (inclusa) - Piscinola

()



Tratta Dante (inclusa) - Piscinola
Costi nello spazio

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a

Il costo totale della Tratta Dante (inclusa)-Piscinola è pari a 1.488.431.566 ! di cui:

! 635.304.903 ! (43%) è il costo delle stazioni (cfr Figura)

!  853.126.662 ! (57%) è il costo del tunnel 

14.300 mqArea di intervento*

Mq stazione** 5.932 mq

39.000 mq

5.481 mq

3.500 mq

3.629 mq

6.100 mq

8.413 mq

7.300 mq

4.211 mq

8.000 mq

5.419 mq

11.900 mq

5.932 mq

7.600 mq

5.897 mq

2.800 mq

6.784 mq

7.200 mq

4.541 mq

18.000 mq

8.598 mq

6.600 mq

3.570 mq

18.000 mq

4.056 mq

34.600 mq

8.658 mq

124.200 mq

76.946 mq

!  853.126.662 ! (57%) è il costo del tunnel 

Stazione
Dante

Stazione
Museo

Stazione
Materdei

Stazione
Salvator

Rosa

Stazione
Quattro
Giornate

Stazione
Vanvitelli

Stazione
Medaglie

d'Oro

Stazione
Montedonze

lli

Stazione
Rione Alto

Stazione
Policlinico

Stazione
Colli Aminei

Stazione
Frullone

Stazione
Chiaiano

Stazione
Piscinola Deposito

Costi 56.476.426 74.811.099 36.891.760 44.391.483 39.728.334 22.187.691 15.400.432 62.813.681 49.427.027 30.249.864 39.739.705 6.600.735 5.712.069 6.466.934 144.407.17

 -

 20.000.000

 40.000.000

 60.000.000

 80.000.000

 100.000.000

 120.000.000

 140.000.000

 160.000.000
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Fonte: Elaborazione sulla base dei dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a

Tratta Dante (inclusa) – Piscinola
Costi per variabili funzionali

STAZIONI TRACCIATO

Opere civili - rustico 347.101.834 € 338.683.047 €

Finiture 58.014.337 € 1.940.026 €

Impianti e armamento 124.205.399 € 451.847.098 €

Sistemazione superficiale 29.847.140 €

60.656.491 €

Spostamento sottoservizi 16.432.723 €

Consolidamenti 3.227.016 €

Archeologia 3.056.646 €

Rimborsi ed espropri 25.625.930 €

Macchinari e attrezzature 13.896.914€

Armamento 13.896.475 €

TOTALE 635.304.414 € 853.126.662 €

Include:
sistemazione superficiale,
sistemazione sottoservizi,
archeologia, consolidamento,
macchinari e attrezzatura, 
rimborsi ed espropri, 
armamento.

Il costo totale della tratta per variabili funzionali si suddivide in:

Rustico
46%

Finiture
4%

Impianti
39%

Altri lavori + 
altri oneri*

11%
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Fonte: Elaborazione sulla base dei dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a

Tratta Dante (inclusa) – Piscinola
Costi delle stazioni per variabili funzionali (1)
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Costi di investimento: Impianti
Totale: 124.205.339 Euro
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Costi di investimento: sistemazione superficiale 

Totale: 29.847.140 Euro
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Costi di investimento: spostamento sottoservizi
Totale: 16.432.723 Euro
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Costi di investimento: Consolidamenti
Totale: 3.227.016 Euro
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Costi di investimento: Rustico 
Totale: 347.101.834  Euro
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Costi di investimento: Finiture
Totale: 58.014.337 Euro

13



Fonte: Elaborazione sulla base dei dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Costi di investimento: Rimborsi ed espropri
Totale: 25.625.930 Euro
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Costi di investimento: Archeologia
Totale: 3.056.646 Euro
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Costi di investimento: Macchinari, attrezzature e armamento
Totale: 27.793.390 Euro

Tratta Dante (inclusa) – Piscinola
Costi delle stazioni per variabili funzionali (2)
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Stazione Dante
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Stazione Dante

Opere civili - rustico 25.476.946 !

Finiture 7.607.971 !

Impianti 14.177.113 !

Sistemazione superficiale 3.564.704 !

Sottoservizi 393.085 !

Consolidamenti

Archeologia 2.521.924

Rimborsi ed espropri 1.382.789 !

Totale 55.124.534 !

Adeguamento e modifica scala di emergenza stazione 
Dante

Opere civili - rustico 1.017.740 !

Finiture 181.660 !

Impianti 152.492 !

Totale 1.351.892 !
! Totale costo:  56.476.426 !
! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 14.300 mq.
! Questa è estesa al primo isolato e include la sistemazione della piazza soprastante, della

viabilità, dei marciapiedi e delle aree esterne.
Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a(#



Stazione Museo
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Stazione Museo
Opere civili – rustico 27.052.055 !
Finiture 5.138.504 !
Impianti 5.151.496 !
Sistemazione superficiale 11.114.135 !
Spostamento sottoservizi 510.139 !
Consolidamenti 480.207 !
Archeologia 94.709  !
Rimborsi ed espropri 3.040.990 !
Totale 52.582.234 !

Corridoio collegamento Stazione FS – Cavour
Opere civili – rustico 7.328.748 !
Finiture 1.865.986 !
Impianti 4.739.426 !
Consolidamenti 1.345.475 !
Totale 15.279.635 !

Corridoio collegamento al Museo Nazionale
Opere civili – rustico 3.936.807 !
Finiture 860.964 !
Impianti 1.189.526 !
Sistemazione superficiale 36.596 !
Spostamento sottoservizi 485.323 !
Archeologia 440.012 !
Totale 6.949.229 !

!L’ammontare dei costi totali
per la stazione Museo è
74.811.099 !

!L’area di intervento, da noi
ricostruita, ammonta a
39.000 mq.

!L’area di intervento è estesa
alla realizzazione dell’intera
piazza Cavour soprastante.

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a ($



Stazione Materdei

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 3.500 mq.

! L’area di intervento è estesa al primo isolato e include la sistemazione della piazza soprastante e la sistemazione di via Marsicano.
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Opere civili - rustico 16.838.645 !

Finiture 3.907.471 !

Impianti 6.425.786 !

Sistemazione superficiale 4.167.879 !

Spostamento sottoservizi 2.110.413 !

Consolidamenti 938.668 !

Rimborsi ed espropri 2.502.899 !

Totale 36.891.760 !
Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Stazione Salvator Rosa

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 6.100 mq.

! La stazione ha due uscite distanti, la seconda ha una forte pendenza.

! L’area di intervento include la sistemazione del piazzale intorno alla stazione e di una piccola 

area verde.
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Opere civili - rustico 17.069.221 !

Finiture 4.363.028 !

Impianti 11.970.811 !

Sistemazione superficiale 4.285.347 !

Spostamento sottoservizi, muri e facciate fabbricati 2.127.697 !

Rimborsi ed espropri 4.575.379 !

Totale 44.391.483 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Stazione Quattro Giornate

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 7.300 mq.

! L’area di intervento include il parco artistico, la sistemazione della piazza soprastante, la viabilità e 

marciapiedi confinanti.
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Opere civili - rustico 24.312.104 !

Finiture 3.794.774 !

Impianti 9.114.144 !

Sistemazione superficiale 1.222.512 !

Spostamento sottoservizi 669.153 !

Rimborsi ed espropri 615.648 !

Totale 39.728.334 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Stazione Vanvitelli

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 8.000 mq.

! L’area di intervento è estesa al primo isolato e include la sistemazione della piazza 

soprastante la stazione e il primo isolato di via Bernini in entrambi i lati.
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Stazione Restyling Totale

Opere civili - rustico 10.834.648 ! 10.834.648 !

Finiture 3.376.254 ! 3.376.254 !

Impianti 4.345.125 ! 343.500 ! 4.688.625 !

Spostamento sottoservizi

Restyling valutato a misura 1.275.468 ! 631.049 ! 1.906.517 !

Rimborsi ed espropri 245.000 ! 1.136.646 ! 1.381.646 !

Totale 20.076.496 ! 2.111.195 ! 22.187.691 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Stazione Medaglie d’Oro

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 11.900 mq.

! L’area di intervento include la sistemazione della viabilità, dei 

marciapiedi e della piazza esterna soprastante la stazione.
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Opere civili - rustico 7.891.758 !

Finiture 3.020.455 !

Impianti 3.199.533 !

Spostamento sottoservizi 1.043.686 !

Rimborsi ed espropri 245.000 !

Totale 15.400.432 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Stazione Montedonzelli

! L’ammontare dei costi totali per la

stazione è 62.813.681 !

! L’area di intervento, da noi ricostruita,

ammonta a 7.600 mq.

! L’area di intervento è estesa alla

sistemazione esterna della fermata

principale. Per la seconda uscita in

verde (realizzata nel 2006) è stato

realizzato l’edificio e il parco pubblico.
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Stazione Montedonzelli

Opere civili - rustico 15.732.131 !

Finiture 3.471.601 !

Impianti 4.328.232 !

Spostamento sottoservizi 1.403.247 !

Rimborsi ed espropri 1.445.032 !

Totale 26.380.243 !

Seconda uscita Montedonzelli

Opere civili - rustico 18.504.239 !

Finiture 5.693.810 !

Impianti 8.978.956 !

Sistemazione superficiale 396.509 !

Spostamento sottoservizi 2.116.503 !

Rimborsi ed espropri 743.420 !

Totale 36.433.438 !
Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a !!



Stazione Rione Alto

! L’ammontare dei costi totali per la stazione è 49.427.027 !

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 2.800 mq.

! L’area di intervento è estesa alla sola realizzazione delle scale di accesso alla stazione lungo via 

Fontana e le stazioni di via Semmola e via D'Antona e delle sistemazioni esterne di via Semmola e 

di via D’Antona.
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Stazione Rione Alto

Opere civili - rustico 14.687.813 !

Finiture 2.942.743 !

Impianti 4.439.154 !

Spostamento sottoservizi 280.299 !

Rimborsi ed espropri 780.725 !

Totale 23.130.734 !

Seconda uscita Rione Alto

Opere civili - rustico 12.269.896 !

Finiture 2.721.444 !

Impianti 8.136.218 !

Sistemazione superficiale 1.425.887 !

Spostamento sottoservizi 770.198 !

Rimborsi ed espropri 972.652 !

Totale 26.296.293 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Stazione Policlinico

! L’ammontare dei costi totali per la stazione è 30.249.864 !

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 7.200 mq.

! L’area di intervento è estesa alla realizzazione dell’area soprastante alla stazione, delle 

aree esterne limitrofe e del parcheggio multipiano (gestito da ANM) e quello esterno.
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Stazione Policlinico

Opere civili - rustico 15.358.106 !

Finiture 3.183.471 !

Impianti 5.075.419 !

Spostamento sottoservizi 96.319 !

Rimborsi ed espropri 249.443 !

Totale 23.962.758 !

Parcheggio Policlinico

Opere civili - rustico 4.224.251 !

Finiture 671.982 !

Impianti 389.617 !

Spostamento sottoservizi 196.651 !

Rimborsi ed espropri 804.605 !

Totale 6.287.106 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a !*



Stazione Colli Aminei

! L’ammontare dei costi totali per la stazione è 39.739.705 !

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 18.000 mq.

! L’area di intervento è estesa alla realizzazione del piazzale esterno e dell’area soprastante alla stazione. L’altro perimetro piccolo è un 

ascensore che, insieme al parcheggio, è stato realizzato nel 2016 grazie al finanziamento APQ della Regione Campania.
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Stazione Colli Aminei

Opere civili - rustico 14.999.042 !

Finiture 2.824.270 !

Impianti 2.853.437 !

Sistemazione superficiale 759.025 !

Spostamento sottoservizi 1.797.109 !

Rimborsi ed espropri 249.443 !

Totale 23.482.325 !

Parcheggio Colli Aminei

Opere civili - rustico 14.998.754 !

Impianti 1.258.626 !

Totale 16.257.380 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Stazione Frullone

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 6.600 mq

! L’area di intervento è estesa alla realizzazione dell’area della stazione e del 

piazzale esterno.

! Il parcheggio multipiano non è incluso nei costi di realizzazione della stazione. 
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Opere civili - rustico 2.126.532 !

Finiture 695.846 !

Impianti 1.507.293 !

Sistemazione superficiale 1.725.309 !

Spostamento sottoservizi 89.856 !

Consolidamenti 138.836 !

Rimborsi ed espropri 317.063 !

Totale 6.600.735 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Stazione Chiaiano

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 18.000 mq.

! L’area di intervento è estesa alla realizzazione della stazione e del piazzale e include il parcheggio lungo il viadotto.
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Opere civili - rustico 2.110.849 !

Finiture 679.920 !

Impianti 1.518.622 !

Sistemazione superficiale 859.391 !

Spostamento sottoservizi 89.311 !

Consolidamenti 138.836 !

Rimborsi ed espropri 315.140 !

Totale 5.712.069 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Stazione Piscinola

! L’ammontare dei costi totali per la stazione è 6.466.934 !

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 34.600 mq.

! L’area di intervento è estesa alla realizzazione della struttura connessa alla stazione oltre ai 

parcheggi e alla viabilità esterna lato Scampia.
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Stazione Piscinola
Opere civili - rustico 2.127.254 !

Finiture 1.012.182 !
Impianti 1.763.456 !

Sistemazione superficiale 289.846 !
Spostamento sottoservizi 65.640 !

Consolidamenti 184.994 !
Rimborsi ed espropri 234.334 !

Totale 5.677.706 !

Parcheggio Piscinola
Opere civili - rustico 585.831 !

Impianti 203.397 !
Totale 789.228 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Deposito

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 124.200 mq.

! L’area di intervento è estesa alla realizzazione del deposito per la linea 1 

e comprende un’area a forma irregolare con due grandi capannoni e altri 

manufatti di minori dimensioni.

! A nord-ovest c’è una strada che collegherà l’area attuale al futuro 

ampliamento del deposito.
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Opere civili – rustico e finiture 87.618.462 !

Spostamento sottoservizi 281.577 !
Rimborsi ed espropri 5.769.724 !

Impianti civili - deposito 9.414.543 !

Impianti ferroviari - deposito 13.529.477 !
Macchinari e attrezzature 13.896.915 !

Armamento 13.896.475 !

Totale 144.407.174 !

Fonte: Dati forniti da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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Tratta Stazione
Distanza 
m

Tipologia mq
Area 

intervento
(mq)*

Profondità Pendenza
Numero
Impianti

Numero
Uscite

Stazione 
dell’Arte

Interscambi

Dante 
(esclusa) 

– Garibaldi

5.5 km

15. Toledo 723 Galleria 9.445 7.040 -44 5,50% 26 3 SI 1, 2, 3

16. Municipio 579 Galleria 7.088 75.300 -32 1,50% 21 5 SI
1, 2, 9, 3, 6, 

8
17. Università 552 Galleria 4.792 11.300 -31 1,00% 17 2 SI 1, 2, 4

18. Duomo 683 Galleria 4.720 10.200 -36 0,40% n.a 3 SI 1, 2, 5

19. Garibaldi 878 Galleria 9.937 104.000 -38 0,10% 22 4 SI
1, 2, 3, 6, 9, 

10
Media 

683
Media 
7.196

Totale 
207.840

Media 
-36

Media 
-1,7%

Totale 
86

Totale 
17

Totale 
5

Note: Elaborazione su dati forniti da ANM. 

! Mq: include biglietterie, scale d'accesso, sale d'attesa, servizi igienici aperti al pubblico, banchine, sottopassi e scale, locali commerciali locati, aree esterne annesse alla stazione,

interbinario, uffici e  locali tecnologici.

! Impianti include: ascensori, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale

Legenda: 1: autobus urbano; 2: autobus extraurbano; 3: tram; 4: filovia; 5: funicolare; 6: metro; 7: filobus; 8: porto; 9: stazione FS; 10: circumvesuviana
* Area di intervento esterna: nostra elaborazione  

Tratta Dante (esclusa) - Garibaldi

")



Tratta Dante (esclusa) – Garibaldi
Costi nello spazio

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati forniti dal Comune di Napoli e MN Metropolitana di Napoli s.p.a

Il costo totale della Tratta Dante-Garibaldi 

è pari a 1.787.006.678 ! di cui:

! 1.013.347.333 !  (57%) è il costo delle 

stazioni (cfr Figura)

!  773.659.345 ! (43%) è il costo del 

tracciato

La tratta è stata costruita nel periodo 1998-

2020. Tuttavia, le stazioni di Municipio e 

Duomo sono ancora in fase di 

completamento. 

104,000 mq 10,200 mq

Stazione GARIBALDI Stazione DUOMO Stazione UNIVERSITA' Stazione MUNICIPIO Stazione TOLEDO
Serie1 201.715.021 ! 156.800.747 ! 90.582.594 ! 393.320.915 ! 170.928.056 !

- !

40.000.000 !

80.000.000 !

120.000.000 !

160.000.000 !

200.000.000 !

240.000.000 !

280.000.000 !

320.000.000 !

360.000.000 !

400.000.000 !

11,300 mq 75,300 mq 7,040 mqArea di intervento* * Area di intervento esterna: nostra elaborazione 
* *Mq: dati ANMMq stazione** 9,937 mq 4,720 mq 4,792 mq 7,088 mq 9,445 mq
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Fonte: Elaborazione sulla base dei dati forniti dal Comune di Napoli e MN Metropolitana di Napoli s.p.a

Tratta Dante (esclusa) – Garibaldi
Costi per variabili funzionali

STAZIONI TUNNEL

Rustico 440.337.325 € 282.947.771 €

Finiture 66.250.066 € 1.343.106 €

Impianti e armamento 128.398.567 € 123.589.703 €

Lavori a misura  348.763.459 € 87.582.910 €

Lavori  a rimborso 29.597.916 € 29.923.530 €

Ulteriori Oneri (sicurezza) - 28.098.109 €

Ulteriori spese - 220.174.216 €

TOTALE 1.013.347.333 € 773.659.345 €

RUSTICO 
40%

FINITURE 
4%

IMPIANTI E 
ARMAMENTO 

14%

LAVORI A 
MISURA  

24%

LAVORI  A 
RIMBORSO 

3%

ULTERIORI 
ONERI 

(Sicurezza) 
2%

ULTERIORI 
SPESE 
12%

Il costo totale della tratta per variabili funzionali si suddivide 
in:

32
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Costi di investimento: Finiture
Totale: 67.593.172 Euro
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Costi di investimento: Impianti
Totale: 251.988.270 Euro
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Costi di investimento: Lavori a misura 
Totale: 436.346.369 Euro
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Costi di investimento: Sicurezza + Ulteriori spese
Totale: 248.272.325 (28.098.109 + 220.174.216) Euro

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 S
ot

to
se

rv
iz

i

 P
IM

S

 A
rc

he
ol

og
ia

 E
sp

ro
pr

i e
co

nv
en

zi
on

i

 F
in

it
ur

e
co

m
pl

em
en

ta
ri

Costi di investimento: Lavori a rimborso 
Totale: 59.521.446 Euro
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Costi di investimento: Rustico 
Totale: 723.285.096 Euro

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati forniti dal Comune di Napoli e MN Metropolitana di Napoli s.p.a

Tratta Dante (esclusa) – Garibaldi
Costi delle stazioni e del tracciato per variabili funzionali
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Stazione Garibaldi

! L’ammontare dei costi totali per la 

stazione è 201.715.021 !

! L’area di intervento, da noi ricostruita, 

ammonta a 104.000 mq. Questa è 

estesa alla sistemazione della piazza 

soprastante e della viabilità limitrofa 

nonché del centro commerciale e della 

piazza ipogea.

! Il parcheggio presente nella piazza non 

rientra nei costi di investimento della 

Stazione, in quanto è stato realizzato 

nell’ambito del Progetto Grandi Stazioni 

Rail. Nel costo della stazione rientra la 

riqualificazione dell’area sovrastante, le 

scale, la rampa, la cavea e il corridoio 

di collegamento tra la cavea e il 

parcheggio interrato. 

Mezzanino 16.335.883 !

Pozzo 20.852.558 !

Gallerie 37.456.632 !

Finiture 10.735.151 !

Impianti civili e ferroviari 28.024.824 !

Adeguamenti e prescrizioni 930.185 !

Sistemazione area nord e 
superficiale 17.272.240 !

Rimborsi per archeologia 275.758 !

Archeologia 3.458.736 !

L.M. Sottoservizi 6.902.407 !

Rimborsi 3.994.533 !

Consolidamenti 2.523.688 !

Totale stazione Garibaldi 148.762.596!

Centro commerciale 27.682.615 !

Piazza ipogea             2.794.676 !

Finiture (cent. comm. e piazza ipogea)                      7.231.945 !

Impianti e armamento (cent. comm., 
piazza ipogea e oneri attivaz.) 9.336.405 !

Archeologia 5.906.785 !

Totale stazione Garibaldi centro 
commerciale e piazza ipogea 52.952.425 !
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Stazione Duomo

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 10.200 mq.  Questa si estende al primo isolato e include la

sistemazione della viabilità, dei marciapiedi e delle aree esterne.

! La stazione è stata aperta al pubblico nel 2021 in modo parziale. Il completamento dei lavori è previsto tra 3-4 anni.

! Il totale del costo stazione qui riportato è preliminare in quanto andranno aggiunti i costi previsti per il

completamento degli scavi archeologici, del mezzanino e della riqualificazione di Piazza Filangieri (dove è stato

collocato il cantiere).

Mezzanino 7.494.612 !

Pozzo 23.083.796 !

Gallerie 36.691.511 !

Congelamento -

Finiture 10.783.851 !

Impianti civili e ferroviari 12.570.418 !

Retroilluminazione Rivestimenti e 
Scorte 714.389 !

Oneri per attivazione 1.368.601 !

Sistemazione superficiale 1.992.018 !

L.M. sottoservizi 6.119.370 !

Consolidamenti 557.769 !

Archeologia 49.118.308 !

Rimborsi per archeologia 4.488.993 !

Rimborsi sottoservizi 1.817.110 !

Totale stazione Duomo 156.800.747 !
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Stazione Università

L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 11.300 mq. Questa si estende alla sistemazione 

della piazza soprastante la stazione e alla viabilità confinante.

Mezzanino 4.250.763 !

Pozzo 12.540.078 !

Gallerie 30.745.444 !

Finiture 10.204.514 !

Impianti civili e 
ferroviari 15.439.397 !

Sistemazione 
superficiale 4.626.916 !

Sottoservizi 1.473.925 !

Rimborsi sottoservizi 1.938.933 !

Consolidamenti
3.144.127 !

Archeologia
5.523.522 !

Rimborsi per 
archeologia 694.975 !

Totale stazione 
Università 

90.582.594 !
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Stazione Municipio

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 75.300 mq. Questa è estesa alla piazza soprastante la

stazione unitamente a un sottopasso verso il porto che collega direttamente al municipio oltre alla sistemazione

della viabilità, dei marciapiedi e delle aree esterne.

! Ad oggi 3 uscite su 5 sono in esercizio. Le uscite presso la stazione marittima e l’area archeologica sono in fase di

completamento (apertura prevista nel 2022)

! Interscambio previsto con la Linea 6 che passerà sotto la Linea 1.

Mezzanino 72.760.090 !

Pozzo 21.188.699 !

Gallerie 30.989.935 !

Finiture 16.253.093 !

Impianti civili e 
ferroviari

25.589.981 !

Oneri attivazione    1.489.656 !

Sistemazione 
superficiale

19.651.140 !

Sottoservizi 10.441.844 !

Rimborsi sottoservizi 4.078.165 !

Consolidamenti 223.298 !

Archeologia 179.931.345 !

Rimborsi per 
archeologia 10.723.669 !

Totale stazione 
Municipio 393.320.915 !
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Stazione Toledo

! Il costo totale per la stazione (inclusa Uscita Montecalvario) è pari a

170.928.056 !

! L’area di intervento, da noi ricostruita, ammonta a 7.040 mq. Questa è estesa

alla sistemazione delle piazze soprastanti la stazione (Toledo e Montecalvario)

e alla viabilità confinante l'uscita di Toledo.
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Stazione TOLEDO

Mezzanino- pozzo 20.331.959 !

Gallerie 46.258.035 !

Finiture 7.272.067 !
Impianti civili e ferroviari 17.845.860 !

Sistemazione superficiale 2.470.450 !

Sottoservizi 1.546.880 !

Rimborsi sottoservizi 909.314 !

Consolidamenti 16.244.581 !

Archeologia 3.124.143 !

Rimborso archeologia 497.332 !

Totale 116.500.621 !

Uscita Montecalvario

Mezzanino-Pozzo 10.422.102 !

Galleria di collegamento 18.457.936 !

Finiture 3.769.445 !
Impianti civili e ferroviari 15.088.851 !
Sistemazione superficiale 806.199 !
Sottoservizi 101.792 !
Consolidamenti 4.611.126 !

Archeologia 990.850 !
Rimborso archeologia 179.134 !

Totale Uscita Montecalvario 54.427.435 !

Fonte: Dati forniti dal Comune di Napoli e da MN Metropolitana di Napoli s.p.a
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L’ANALISI DELLE CRITICITÀ 
Ritardi e incremento di costo

[paragrafo 3.1.2]

39



Analizzare  i ritardi e gli incrementi di costo legati alla realizzazione della Linea 1 e identificarne le determinanti (per ciascuna tratta)

Analisi delle fonti a disposizione, confronto diretto con gli stakeholder

! Interviste ai principali stakeholder (Comune di Napoli, MN Metropolitana di Napoli s.p.a, Regione Campania, Azienda Metropolitana di
Napoli)

! Balossi Restelli, A., Cavagna, B., Pettinaroli, A., & Restelli, S. I. A. B. (2011). Metropolitana di Napoli–Linea 1–Il trattamento
di congelamento di pozzo Garibaldi.

! Colombo, G. (2010). Il congelamento artificiale del terreno negli scavi della metropolitana di Napoli: valutazioni teoriche e risultati
sperimentali. Rivista Italiana di Geotecnica, 4/2010

! Corte dei Conti (2017). La Linea 1 della metropolitana di Napoli. Deliberazione del 28 dicembre 2017, n. 20/2017/G
! De Guglielmo, M.L. (2019) La metropolitana più bella del mondo, Infrastrutture Napoletane Miano R., (2018) La linea 1 della

metropolitana di Napoli tra cultura e servizio, Giordano Editore

! Le date di inizio lavori considerano il momento dell’effettivo inizio del cantiere in ciascuna stazione

! Le date di apertura delle stazioni considerano il momento dell’effettiva inaugurazione della stazione

! L’anno di apertura previsto considera il periodo di apertura inizialmente previsto nelle prime versioni del progetto

! L’importo iniziale dei costi di investimenti è desunto dalla relazione della Corte dei Conti (2017)

OBIETTIVO

METODO

FONTI

ASSUNZIONI

*)



Stazione Anno di inizio lavori della stazione
Anno di apertura effettivo 

della stazione

Durata cantiere (anni) Anno apertura seconde 
uscite

Piscinola-Secondigliano 1986 1995 9

Chiaiano- Marianella 1986 1995 9

Frullone - San Rocco 1986 1995 9

Colli Aminei 1986 1993 7 2016

Policlinico 1985 1993 8 2009

Rione Alto 1985 1993 8 2002

Montendonzelli 1985 1993 8 2006

Medaglie d'oro 1977 e riprendono nel 1985 1993 16

Vanvitelli 1977 e riprendono nel 1985 1993 16 2005

Quattro Giornate 1996 2001 e 2002* 6

Salvator Rosa 1996 2002 6 2002

Materdei 1996 2003 7

Museo 1996 2002
6 2005 (corridoio museo 

nazionale)

Dante 1996 2002
6 2013 (scala di emergenza)

Toledo 2000 2012 12 2013

Municipio 1999 2015**/2022 16**/23 2017/2018

Università 1999 2011 12

Duomo 1999 2021***/2024-25 22***/25-26

Garibaldi 1999 2013 14 2015/2019

Deposito Piscinola 1989 1995/2002 8/13

19
93

20
11

-2
02

1
19

95
20

01
/2

00
3

Nota: * Apertura in due fasi ** Stazione di Municipio: manca il completamento di due uscite (Porto e Area Archeologica) la cui apertura è prevista nel 2022; ***Stazione Duomo: la stazione è stata aperta al pubblico con una

prima uscita nel 2021, gli scavi e i lavori di completamento del mezzanino saranno completati tra 3-4 anni.

Analisi dei ritardi (1)

*(



Analisi dei ritardi (2)

Fonte:
! Interviste con gli stakeholder 
! Balossi Restelli, A., et al 

(2011), Corte dei Conti 
(2017), Colombo, G. (2010), 
De Guglielmo, M.L. (2019) 

I ritardi accumulati nella realizzazione della Linea 1 rispetto al cronoprogramma stabilito sono da imputare ai seguenti fattori:

• Progetti preliminari. L’avvio dei lavori sulla base di progetti preliminari, non ancora approvati e resi esecutivi, ha comportato l’adozione
di una serie di varianti (complessivamente 43) in corso d’opera che hanno allungato le tempistiche di realizzazione della Linea.

• Discontinuità e frazionamento dei finanziamenti. I finanziamenti (soprattutto quelli nazionali per la tratta Dante-Piscinola) frazionati nel
tempo non hanno permesso una reale programmazione dell’intera opera.

• Adeguamento del progetto alla normativa antisismica successiva al terremoto del 1980. Nello specifico, questa esigenza ha causato dei
ritardi significativi nella realizzazione delle stazioni nella tratta Colli Aminei-Piscinola.

• Modifica del Piano Comunale dei Trasporti nel 1997. Tale modifica ha interessato soprattutto la Tratta Dante-Piscinola.

• Caratteristiche fisiche del sottosuolo. La consistenza della falda nel sottosuolo (nella Tratta Dante-Piscinola) e il ritrovamento di acqua
nella falda (nella tratta Dante-Garibaldi)

• Ritrovamenti archeologici. Questo fenomeno ha interessato soprattutto la tratta Dante-Garibaldi (le aree delle stazioni Garibaldi, Duomo,
Municipio, Università, Toledo)

Variabili esogene Dettagli
Tratta

Dante (inclusa) - Piscinola
Tratta

Dante-Garibaldi
Eventi naturali, grandi eventi, 
elementi di discontinuità politica 
ed economica

Progetti preliminari

Elementi di discontinuità politica 
ed economica

Discontinuità e frazionamento 
dei finanziamenti

Eventi naturali
Nuova normativa antisismica a 
seguito del terremoto del 1980

Eventi naturali
Criticità nella consistenza della 
falda e/o del sottosuolo

Eventi naturali Ritrovamenti archeologici
*!



Fonte: Elaborazione sulla base dei dati della Deliberazione Corte dei Conti (28.12.2017) e risultati della nostra ricostruzione 

al 2021

Analisi incremento di costi (1)

! Il costo di investimento inizialmente

previsto per la realizzazione della Linea 1

ammontava a 1.6 miliardi !.

! Dai risultati della nostra analisi, il costo di

investimento (importo aggiornato al 2021)

incluso oneri ed espropri ammonta a 3.3

miliardi ! (+105% di aumento).

! La tratta Dante (inclusa)-Piscinola è stata 

quella che apparentemente ha subito un 

maggiore incremento dei costi (+119%) ma 

in realtà è anche quella più lunga e con più 

stazioni: 13.3 km e 14 stazioni.

! A confronto, la tratta Dante (esclusa) –

Garibaldi è quella che ha avuto un maggior

incremento di costo, ossia (+95%) per una

lunghezza di 5.5 km e 5 stazioni.  

Tratta Piscinola -
Garibaldi

Piscinola - Vanvitelli
- Dante

Dante - Garibaldi -
Brin

importo iniziale 1,597 680 917

importo aggiornato 2,602 1,268 1,334

Importo aggiornato + oneri 3,037 1,474 1,563

importo aggiornato + oneri + espropri (2017) 3,059 1,494 1,565

importo aggiornato + oneri + espropri (2021) 3,275 1,488 1,787
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Investimenti: previsti vs effettivi (! Mln)

+119% +95%+105%
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§ Guardando agli incrementi di costo per variabili funzionali, l’incremento 
maggiore – per l’intera Linea – è legato ai costi del rustico e altri lavori e 
oneri (rispettivamente +111% e + 118%)

§ Un’analisi delle singole tratte mostra che incrementi della voce rustico 
sono particolarmente significativi nella tratta Dante-Piscinola (+161%) 
dove si registra anche un incremento significativo degli impianti (+105%) 
dovuto alla profondità delle stazioni. 

§ Per la tratta Dante-Garibaldi, si registra un incremento significativo della 
voce altri lavori e oneri (+140%) dove è inclusa anche la componente 
archeologia.

Analisi incremento di costi (2)

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati della Deliberazione Corte dei Conti (28.12.2017) e risultati della nostra ricostruzione al 2021
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Analisi incremento di costi (3)

Fonte:
! Interviste con gli stakeholder 
! Balossi Restelli, A., et al (2011), Corte dei Conti (2017), Colombo, G. (2010), De Guglielmo, M.L. (2019) 

Driver
Tratta

Dante (inclusa) - Piscinola
Tratta

Dante-Garibaldi

Qualità del disegno progettuale +++ +
Modifica ai progetti inizialmente approvati 
(varianti) +++ ++

Criticità nella consistenza della falda +++ +++

Ritrovamenti archeologici +++

Interessi per ritardi pagamenti + +
Note: grado di influenza dei drivers sull’incremento di costo + Poco; ++ Medio; +++ Significativo

Il significativo incremento dei costi sarebbe da attribuire ai seguenti fattori:

*#



LE PECULIARITÀ DELLA LINEA 1: 
confronto con altre metropolitane

[paragrafo 3.1.3]
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Confrontare i costi di investimento della Linea 1 con i costi di realizzazione di altre metropolitane al fine di spiegare eventuali similarità o
discrepanze

Elaborazioni statistiche e analisi della letteratura per confrontare  costi di realizzazione di altre metropolitane europee

! Alei A., 2011. Rapporto sul Progetto della linea C della metropolitana di Roma. Disponibile al sito:
https://rometheimperialfora19952010.files.wordpress.com/2011/07/rapportometroc.pdf

! European Commission 2018. Naples Metro Line 1Vanvitelli-Dante Section Urban Railway Project, in “Ex post evaluation of major
projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013”,
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/transport_case_naples.pdf

! Flyvbjerg B., Bruzelius N., Bert van W., 2008. Comparison of capital costs per Route-kilometre in urban rail. European journal of
transport and infrastructure research, 8 (1), 17-30.

! Pickrell, D. 1985. Estimates of Rail Transit Construction Costs. Transportation Research record, 1006.

RQ1: Confrontare i costi di investimento della Linea 1 con quelli di altre metropolitane realizzate in altre città italiane ed europee per
individuare eventuali similarità o discrepanze
RQ2: Spiegare la relazione tra i costi di investimento delle stazioni e le principali caratteristiche fisiche per individuare le variabili in
grado di determinare una significativa variabilità del costo

OBIETTIVO

METODO

FONTI

ASSUNZIONI
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RQ1: Confrontare i costi di investimento della Linea 
1 con quelli di altre metropolitane realizzate in 
altre città italiane ed europee. Nello specifico 
l’obiettivo è di confrontare distintamente i costi del 
tracciato e delle stazioni per individuare eventuali 
discrepanze

RQ2: Spiegare la relazione tra i costi di 
investimento delle stazioni e le principali 
caratteristiche fisiche per individuare le 
variabili in grado di determinarne il prezzo 

Research questions

I costi per la realizzazione della Linea 1 ammontano a 3,3 miliardi ! di cui:

o 1,5 miliardi ! per la Tratta Dante (inclusa) -Piscinola (13,3 km e 14 stazioni)

o 1,8 miliardi ! per la Tratta Dante-Garibaldi (5,5 km e 5 stazioni)

Fonte: Pickrell, D. 1985. Estimates of Rail Transit Construction Costs. Transportation Research record, 1006.

Il costo di realizzazione della metro è in linea rispetto ad altre metropolitane?

E’ possibile determinare quali siano i principali driver di costo della Linea 1?

*&



Per la tratta Piscinola-Dante (incluso) i costi ammontano a 635 milioni di Euro rispetto al totale di 

1,494 miliardi di Euro. Il costo delle stazioni corrisponde a quasi il 43% dei costi totali. Se si esclude 

il deposito, che è il principale costo, la percentuale scende al 32%.

Per la tratta alta Dante (escluso) – Garibaldi, a fronte di un costo totale di realizzazione pari quasi a 

1,8 miliardi di Euro i costi di costruzione delle sole stazioni ammontano a 1,013 miliardi di Euro che 

corrispondono a circa il 57% del totale. Se si escludono i costi archeologici, i costi delle stazioni 

sono pari a 768 Mil Euro che corrispondono a circa il 43% del totale dei costi del tracciato.

RQ1: focus sui costi di investimento delle stazioni

Sulla base di uno studio (Pickrell, 1985), includere i costi di realizzazione delle stazioni incrementano 

i costi unitari del progetto di una percentuale compresa tra il 25% e il 29%. 
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RQ1: analisi della 
letteratura
Costi di investimento a 
confronto
Al fine di spiegare al meglio i costi di investimento 

necessari per la sua realizzazione è stato eseguito un 

confronto con i costi di investimento di altre 

metropolitane – realizzate tra il 1970 e 2018 – nelle più 

importanti città europee. 

Fonti
! Alei A., 2011. Rapporto sul Progetto della linea C della metropolitana di Roma. 

Disponibile al sito: 
https://rometheimperialfora19952010.files.wordpress.com/2011/07/rapportome
troc.pdf

! European Commission 2018. Naples Metro Line 1Vanvitelli-Dante Section Urban 
Railway Project, in “Ex post evaluation of major projects supported by the 
European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 
and 2013”, 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/transpo
rt_case_naples.pdf

! Flyvbjerg B., Bruzelius N., Bert van W., 2008. Comparison of capital costs per 
Route-kilometre in urban rail. European journal of transport and infrastructure 
research, 8 (1), 17-30. #)

https://rometheimperialfora19952010.files.wordpress.com/2011/07/rapportometroc.pdf
https://rometheimperialfora19952010.files.wordpress.com/2011/07/rapportometroc.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/transport_case_naples.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/transport_case_naples.pdf


RQ1: Costi di investimento a confronto e statistiche descrittive

! Se si analizzano i costi delle due tratte, il tracciato Piscinola-Dante (incluso) presenta costi unitari più simili 

alla media europea, pari a circa 112 milioni. 

! La porzione di tracciato più recente, Dante (escluso)-Garibaldi, presenta dei costi unitari superiori quasi di tre

volte rispetto alla media europea

Apertura
Lunghezza 

(km)
% sotterranea 

tunnel
% elevazione 

livello 0
Numero di 
fermate

Interasse 
fermate (km)

Costo unitario 
(Euro km)

Costo Unitario 
riportato al 2019 

(Euro/km)*

Media Totale 18,33 81% 19% 21,90 0,86 103,75 120,25

Tratta Dante 
(ESCLUSA) -
Garibaldi

5,50 100% 0% 5 0,7 324,91 324,91

Tratta Dante 
(inclusa) – Piscinola

13,30 97% 3% 14 1 112,34 112,34

Linea 1 – Piscinola 
Garibaldi

18,80 73% 27% 19 1 174,53 174,53

* I costi unitari desunti dal saggio di Flyvberg et al., 2008 erano rappresentati in Dollari riferiti all’anno 2002.  Pertanto, è stato dapprima applicato un coefficiente convertitore dollaro/euro pari a 0,9313 e 
successivamente un coefficiente di rivalutazione per portare i valori del 2002 al 2019 pari a 1,281. Analogamente, per i costi desunti dalla Commissione Europea è stato applicato un coefficiente di 1,016 
(anno 2011) e per i costi desunti dal saggio di Alei un coefficiente pari a 1,072 (anno 2018). #(



RQ1: analisi dei prezzi edonici (1)

Al fine di individuare i prezzi marginali impliciti, il procedimento statistico della teoria dei prezzi edonici è stato 
svolto sui costi di 23 metropolitane europee. Sono stati esclusi tre outliers rispetto al dataset analizzato 

Dall’analisi è emerso che:

§ Il legame tra costo di investimento e le altre variabili è di tipo NON lineare

§ L’unica variabile che dimostra un legame statisticamente significativo con i costi di investimento è la 
percentuale sotterranea del tunnel

Coeff. Std.err. t p R^2
Constant 16,061 51,6 0,31126 0,75918

Lunghezza (km) 0,26927 1,1096 0,24268 0,81099 0,18157

% sotterranea tunnel 120,18 47,862 2,5111 0,0218 0,36823

Numero di fermate -0,12056 0,84314 -0,14299 0,88789 0,16969

Lunghezza interasse 
fermate (km)

-31,875 36,135 -0,88211 0,38934 0,02714
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RQ1: analisi dei prezzi edonici (2)

§ L’analisi di regressione è stata ripetuta per le variabili ritenute più significative: percentuale 

sotterranea del tunnel e lunghezza del tracciato espressa in km

§ I risultati dell'analisi sono statisticamente significativi

Statistica della regressione ANOVA
R multiplo 0,75912 F: 13,6
R al quadrato 0,57627 df1, df2: 2, 20
R al quadrato corretto 0,5339 p: 0,0001866
Osservazioni 23

Coefficienti Std.err. t p R^2
Intercetta 3,5164 0,44367 7,9258 1,35E-07
% sotterranea tunnel 1,262 0,44158 2,8579 0,0097238 0,52376

Lunghezza (km) -0,0079661 0,0050601 -1,5743 0,1311 0,40322
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§ Complessivamente la realizzazione della metro costerebbe 2,340 
Miliardi Euro, pari al 40% in meno rispetto ai costi a consuntivo. Il 
modello stima 

§ un costo unitario maggiore per la tratta Dante(escluso)-Garibaldi pari 
a 133 milioni di Euro/km

§ costo pari a circa 121 milioni Euro/km per la tratta Piscinola-Dante 
(inclusa) - che presenta una percentuale di tunnel leggermente 
inferiore 

RQ1: analisi dei prezzi edonici (3)

• La costante del modello è 38 Mil Euro/km

• I costi della metro dovuti alla lunghezza del tracciato decrescono per 
le economie di scala di 0,30 Mil Euro/km mentre ogni mt in più di 
dislivello ha un costo di 48 mil Euro.

Lunghezza 
(km)

% 
sotterranea Milioni

Linea Dante 
(escluso)-
Garibaldi

5,5 1 733,15 € 

Linea Piscinola-
Dante (incluso)

13,3 0,97 1.607,45 € 

Metro totale 2.340,60 € 

COSTANTE = 38,16 Mil  € 

Effetto marginale % sotterranea: 48,16 Mil € 

Effetto marginale lunghezza: -0,30 Mil € 

Fonte: Flyvbjerg B., Bruzelius N., Bert van W., 2008. Comparison of capital costs per Route-kilometre in urban rail. European journal of transport and infrastructure research, 8 (1), 17-30.

Come sostenuto in letteratura (Flyvbjerg et al, 2008) e dalle evidenze empiriche i tunnel interrati presentano 
costi di costruzione doppi rispetto a quelle sopraelevate (il prezzo marginale è 48 Mil Euro, il 120% in più della 
costante)
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L’obiettivo è di verificare se un costo maggiore di 
realizzazione della stazione possa essere dovuto 
ai maggiori oneri per la necessità di eseguire 
notevoli operazioni di scavo

Garibaldi

Municipio

RQ2: analisi dei prezzi edonici (1) 

La relazione tra costi e profondità sembra 
essere lineare fino a una certa soglia 
oltre la quale si riscontrano economie di 
scala (Garibaldi e Municipio sono le 
stazioni più grandi)

Il costo dell’intervento per ciascuna stazione (A) è 
stato assunto come variabile dipendente mentre la 
profondità in metri è la variabile indipendente (B)

!
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RQ2: analisi dei prezzi edonici (2) - Output di riepilogo

L’analisi è statisticamente significativa nonostante vi siano alcuni elementi che non sono stati 
considerati che causano una imprecisione del modello specialmente per la definizione dei prezzi 
marginali

Statistica della regressione ANOVA
R multiplo 0,91447 F: 25,534
R al quadrato 0,83625 df1, df2: 3, 15

R al quadrato corretto 0,8035 p: 3,83E-06
Osservazioni 19

Coefficienti Std.err. t p R^2
Intercetta 16,037 0,30315 52,901 1,82E-18

Profondità/altezza (m) -0,028008 0,0085508 -3,2755 0,0051094 0,60828

Presenza archeologia 0,88257 0,34548 2,5546 0,021997 0,56142

Impianti 0,046235 0,031172 1,4832 0,15872 0,65176

L’analisi dei prezzi edonici non lineare sulle variabili considerate ha fatto emergere una significatività 
statistica tra i costi e la presenza di costi per interventi archeologici, la profondità e, anche se in minor 
misura, numero degli impianti 
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La costante è di 24 Mil Euro.

• Il prezzo marginale della profondità per 
ogni metro in più scavato è di 670.000 Euro, 
che rappresenta il 3% della costante;

• Il prezzo marginale degli impianti è di 
1.100.000 Euro che rappresenta il 4,6%  
della costante;

• il prezzo marginale della presenza 
dell’archeologia è di 21,2 milioni Euro, pari 
all’88% della costante

COSTANTE = 24.005.967,42 € 

Effetto marginale profondità: - 672.359,14 € 
Effetto marginale archeologia: 21.186.946,67 € 
Effetto marginale impianti 1.109.915,90 € 

RQ2: analisi dei prezzi edonici (3) – Prezzi marginali
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RQ2: analisi dei prezzi edonici (4) – Prezzi marginali

La mappa mostra 
l’incidenza dei 

costi per 
ciascuna stazione 
e per variabili: 
archeologia, 

impianti e altri 
costi.

Municipio e 
Garibaldi sono le 

stazioni più 
onerose
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RQ2: analisi dei prezzi edonici (5) – Prezzi marginali
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Grafico profondità - prezzo

Impianti 5 Impianti 10 Impianti 15 Impianti 20 Impianti 25

La relazione tra profondità, prezzo e numero di 
impianti è di tipo non lineare esponenziale: 
all’aumentare della profondità aumenta in modo 
significativo il numero di impianti e 
conseguentemente il prezzo. 

Profondità Impianti 5 Impianti 10 Impianti 15 Impianti 20 Impianti 25

15 8.367.609 €                 9.618.799 €                   12.120.454 €                               15.272.739 €                          19.244.868 €                              

10 8.642.933 €                 11.064.695 €                 13.942.398 €                               17.568.534 €                          22.137.753 €                              

5 8.927.315 €                 12.727.938 €                 16.038.217 €                               20.209.432 €                          25.465.496 €                              

-5 9.524.460 €                 16.842.062 €                 21.222.341 €                               26.741.842 €                          33.696.853 €                              

-10 9.837.847 €                 19.373.757 €                 24.412.479 €                               30.761.670 €                          38.762.157 €                              

-20 10.495.897 €               25.636.047 €                 32.303.463 €                               40.704.939 €                          51.291.469 €                              

-25 10.841.249 €               29.489.653 €                 37.159.314 €                               46.823.698 €                          59.001.593 €                              

-30 11.197.963 €               33.922.532 €                 42.745.095 €                               53.862.227 €                          67.870.701 €                              

-40 11.946.991 €               44.887.504 €                 56.561.834 €                               71.272.420 €                          89.808.933 €                              

Prezzo in base alla profondità e numero di impianti
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IL COMPLETAMENTO DELL’ANELLO: 
uno sguardo ai costi 

[paragrafo 3.1.4]

60



Identificare i costi previsti per la chiusura dell’anello

Analisi delle fonti a disposizione, confronto diretto con gli stakeholder

! Interviste e elaborazioni dati provenienti dai principali stakeholder (tecnici ANM e Comune di Napoli)
! Corte dei Conti (2017). La Linea 1 della metropolitana di Napoli. Deliberazione del 28 dicembre 2017, n.

20/2017/G.
! Delibera CIPE n. 88 del 2013
! Delibera N.149/2019 Linea 1 della Metropolitana di Napoli: chiusura dell’anello.

Non si applica

OBIETTIVO

METODO

FONTI

ASSUNZIONI
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La Linea 1 risulta - ad oggi - così suddivisa:

Tratta Piscinola-Garibaldi/Centro Direzionale (stazione 
esclusa), di proprietà del Comune di Napoli, dal 
medesimo realizzata mediante Metropolitana s.p.a. 

Tratta Piazza Garibaldi/Centro Direzionale – 
Capodichino, in corso di esecuzione, della lunghezza di 
circa 3.2 km e n.4 stazioni (Centro Direzionale, Tribunale, 
Poggioreale e Aeroporto), di proprietà della Regione ma 
di competenza del Comune (concessione affidata alla 
società Metropolitana s.p.a ). 

Tratta Capodichino-Piscinola, in corso di esecuzione 
della lunghezza di circa 3.2 km e n.4 stazioni (DI Vittorio, 
Secondigliano, Regina Margherita e Miano), di proprietà 
regionale e in corso di attuazione attraverso EAV

Fonte: Comune di Napoli (2019). Delibera N.149/2019 Linea 1 della Metropolitana di Napoli: chiusura dell’anello. 

La chiusura dell’anello (1)
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La chiusura dell’anello (2)
Lo stato di avanzamento

Opere civili e tecnologiche per l’attivazione
all’esercizio dell’intera tratta Centro Direzionale-
Capodichino Aeroporto (3,2 km di linea) con le
stazioni di Centro Direzionale, Tribunale,
Poggioreale e Capodichino. Il livello di
avanzamento nel 2019 era del 5%

Opere civili da Di Vittorio (esclusa) a Capodichino
Aeroporto (esclusa) per 225 mt mentre per i
restanti 645 mt di completamento della linea (che
è 870 mt totali) resta da trovare il soggetto
attuatore

1 lotto: opere civili della tratta Piscinola-Secondigliano
(2,058 km di linea) con le stazioni di Miano e Regina
Margherita. Il livello di avanzamento al 2019 era del
65%. Attività nel 2019 sospese per contenzioso.

2 lotto: opere civili della tratta Secondigliano-Di
Vittorio (1,288 km di linea) con le stazioni di
Secondigliano e Di Vittorio. Attività nel 2019 sospese
per contenzioso.

3 lotto: opere tecnologiche e finiture di
completamento per l’attivazione all’esercizio
dell’intera tratta Piscinola-Capodichino (4,1 km di
linea). Nel 2019 erano in corso i pareri sulla
progettazione esecutiva.

Lavori di competenza dell’EAV Lavori di competenza del Comune di Napoli
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La chiusura dell’anello (3) - I costi

Piscinola-
Capodichino

635,58 
milioni !

Capodichino –
Centro Direzionale

1,031 miliardi !

Linea 1 
Piscinola –
Garibaldi 

3,3 miliardi 
!

Questi costi sono riferiti alla 

tratta Capodichino-Di 

Vittorio. Mancano i costi per 

la tratta Piscinola- Di 

Vittorio

Fonte: Risultati della nostra analisi (importo della Linea 1 Piscinola-Garibaldi aggiornato al 2021.
Fonte: Risultati della nostra analisi (importo della Linea 1 Piscinola-Garibaldi aggiornato al 2021. Il costo della tratta Capodichino-Centro Direzionale e della tratta
Piscinola-Capodichino (stralcio Capodichino-Di Vittorio) deriva da Ministero dell’Economia e delle Finanze (2014)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/infrastrct2014_italy_it_0.pdf  $*



CONCLUSIONI

§ I costi totali per la realizzazione della Linea 1 ammontano a € 3,3 miliardi, un incremento di costo pari a 105% rispetto 

all’importo inizialmente previsto. Nel confronto tra le due tratte, la tratta che ha subito un incremento maggiore dei costi è Dante (esclusa)-

Garibaldi (95% per 5,5 km e 5 stazioni). 

§ Per la tratta Piscinola-Dante (incluso) i costi delle stazioni corrispondono a quasi il 43% dei costi totali. Se si esclude il deposito, 

che è il principale costo, la percentuale scende al 32%. Per la tratta alta Dante (escluso) – Garibaldi, corrispondono a circa il 

57% del totale. Se si escludono i costi archeologici corrispondono a circa il 43% del totale dei costi del tracciato. Tali 

percentuali sono più alti rispetto a quelle presenti in letteratura (circa il 33% dei costi totali) 

§ I costi del rustico e degli impianti hanno inciso maggiormente nella tratta Piscinola-Dante  (caratterizzata da stazioni ad elevata 

profondità) mentre i costi dei lavori a misura/rimborso - che includono i costi dell’archeologia - hanno inciso in modo significativo 

nella tratta  Dante-Garibaldi.

§ Il frazionamento dei finanziamenti, la qualità dei disegni progettuali (poco maturi, necessitando di un elevato numero di 

varianti), le caratteristiche del sottosuolo e ritrovamenti archeologici sono i principali drivers degli incrementi di costo e dei 

ritardi accumulati. 

§ L’andamento dei costi di investimento è di tipo lineare fino al raggiungimento delle economie di scala (stazione Garibaldi) dove a 

elevate metrature diminuiscono i costi

§ I costi unitari per stazione Capodichino-Centro Direzionale sono più elevati rispetto a quelli Piscinola-Garibaldi: dividendo i costi 

totali per il numero di stazioni si ottengono 253 Mil Euro vs. 174 Mil Euro circa.

DISCUSSIONE 
DEI 
RISULTATI
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ELEMENTI CONCLUSIVI

! Elenco delle varianti della linea 1
! Schede Stazioni
! Excel che include il dettaglio dei calcoli

ANNEXES
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3.2. FONTI DI FINANZIAMENTO



I FINAZIAMENTI DELLA LINEA 1
un’analisi nel tempo, nello spazio e per ente finanziatore

[paragrafo 3.2.1]
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CAPITOLO 3 

3.2.1 I FINANZIAMENTI DELLA LINEA 1: UN’ANALISI NEL TEMPO, NELLO SPAZIO E PER ENTE FINANZIATORE

 OBIETTIVO GENERALE

Identificare i finanziamenti ricevuti per la realizzazione della linea 1 e confrontarli con i costi di investimento

CRITERIO E DOMANDE DI VALUTAZIONE DI BASE

Elementi di 
sintesi 

VALORE AGGIUNTO 

§ In che misura l’Unione Europea ha contribuito alla realizzazione della Linea 1?

§ Considerata la natura dell’investimento e la sua complessità, sarebbe stato possibile realizzare la Linea 1 senza il 
contributo europeo? Quale poteva essere l’alternativa? Allo stato attuale, la Linea 1 necessiterebbe di un 
ulteriore contributo dell’Unione Europea per il suo perfezionamento?

§ Ci sono benefici di lungo-termine per il Comune di Napoli/Regione derivanti dal contributo dell’Unione Europea 
su questo progetto 

PRINCIPALI ESITI

§ I dati a disposizione hanno consentito una ricostruzione dettagliata per ciascun ente finanziatore.
§ Soltanto in alcuni casi è stato possibile ricostruire in maniera puntuale in quale anno è stato erogato il 

finanziamento e identificare anche il dettaglio delle attività finanziate. Nello specifico, questo tipo di analisi è 
stato possibile in modo più esaustivo per la tratta Dante-Garibaldi e per le risorse UE dove appunto vi è una 
maggiore trasparenza della spesa.  

§ L’UE ha finanziato complessivamente il 34% dei costi della Linea 1 (poco più di 1 miliardo), nello specifico 11% 
della Tratta Dante (inclusa) – Piscinola e 52% della tratta Dante (esclusa) – Garibaldi. 
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Identificare i finanziamenti ricevuti per la realizzazione della linea 1 e confrontarli con i costi di investimento.
Laddove possibile, identificare l’anno in cui sono stati erogati, l’ente finanziatore e l’attività specifica finanziata con
riferimento alle due tratte della Linea 1.

Analisi delle fonti a disposizione e confronto diretto con gli stakeholder

! Dati forniti dal Comune di Napoli (Marzo 2021), MN Metropolitana di Napoli s.p.a (Ottobre 2021)
! Camera dei Deputati, scheda n. 106 Sistema Informativo Legge Opere Strategiche
! Cartenì A. e Calise, A. (2019). La genesi politico-amministrativa della Linea 1 della metropolitana di Napoli/The

political-administrative genesis of metro Line 1 in Naples. INGEGNERIA FERROVIARIA, 367, 5.
https://www.robertocalise.it/wp-content/uploads/2019/06/cartenicc80-armando-calise-roberto-la-genesi-
politico-amministrativa-della-linea-1-2018.pdf

! Corte dei Conti (2017). La Linea 1 della metropolitana di Napoli. Deliberazione del 28 dicembre 2017, n.
20/2017/G

! Istituto per la Finanza e per l’Economia Locale della Campania (Ottobre, 2021)
! Open Coesione (Marzo, 2021)

OBIETTIVO

FONTI

METODO

%)



Fonte: Comune di Napoli e MN Metropolitana di Napoli s.p.a Note: * Alifana 

I finanziamenti della Linea 1 Piscinola-Garibaldi

COSTO INVESTIMENTO

(€)

TOTALE 
FINANZIAMENTI

(€)

Di cui
UNIONE 

EUROPEA

(€)

%
UNIONE EUROPEA

Di cui
STATO

(€)
% STATO

Di cui
REGIONE

(€)
% REGIONE

Di cui
COMUNE

(€)
% COMUNE

ALTRI ENTI  
FINANZIATORI

(€)
% ALTRO

Piscinola-
Dante

1.488.431.566 1.564.194.068 177.216.543 11% 812.441.366 52% 204.833.525 13% 363.199.158 23% 6.503.476* 0,2%

Dante-
Garibaldi

1.787.006.678 1.787.006.678 924.478.481 52% 780.894.926 44% 0% 81.633.272 5%

Totale 3.275.438.244 3.351.200.746 1.101.695.024 33% 1.593.336.292 48% 204.833.525 6% 444.832.430 13% 6.503.476 0,2%

§ Il totale dei finanziamenti della Linea 1 
ammonta a 3.351.200.746 €

§ Il 48% dei fondi per la realizzazione della Linea 1 
è stato corrisposto dallo Stato Italiano

§ L’Unione Europea ha corrisposto il 33% del totale 
dei finanziamenti

Unione Europea
33%

Stato
48%

Regione
6%

Comune
13%

Altre Fonti
0%
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Tratta Piscinola-Dante (incluso)

La ricostruzione dei costi di investimenti da noi effettuata rivela che il costo totale della Tratta 
Piscinola-Dante (inclusa) è pari a 1.488.431.566 ! di cui:  

!  635.304.903 ! (43%) è il costo delle stazioni

!  853.126.662 ! (57%) è il costo del tunnel 

Questa tratta è stata realizzata tra il 1980-2010

%!



Fonte: MN Metropolitana di Napoli s.p.a

FINANZIAMENTO 1.564.194.068 !

COSTI DI INVESTIMENTO 1.488.431.566 !

DIFFERENZA 75.762.502 !

I finanziamenti 
per Ente finanziatore 

e
confronto con i costi 

di investimento

A questo totale si aggiungono 9.900.000 ! per le

opere accessorie del Policlinico Cardarelli da

parte di APQ Sistemi Urbani.

Unione 
Europea

11%

STATO
52%

Regione 
Campania

13%

Comune di 
Napoli
23%

Altre fonti 
(Alifana)

1%

ENTE FINANZIATORE rif. imp. Finanziato (EURO)

FESR/CEE 79/05/03/012 5.719.232
FESR/CEE 85/05/03/066 27.630.341
FESR/CEE 82/05/03/029 15.043.976
FESR/CEE 82/05/03/030 15.290.016
FESR/CEE 85/05/03/001 27.211.856
FESR/CEE 85/05/03/068 45.788.810
FESR/CEE 85/05/03/067 40.532.312

TOTALE UNIONE EUROPEA 177.216.543

Finanziaria Stato - 258.228.450
Finanziaria Stato - 129.114.225
Finanziaria Stato - 116.202.802
Finanziaria Stato - 77.468.535
Legge 211/92 - 161.909.238
L-1042/69 59.689.285
Legge 472/99 5.180.719
Legge 472/99 4.648.112

TOTALE  STATO 812.441.366

Regione Campania - 7.746.853
Regione Campania - 19.108.905
POP 95/96 - 14.699.890
POP 96/97 - 8.340.807
Prot. int. 51 mld. - 26.339.302
Prot. int. 99 mld. 51.129.233
Prot. int. 150 mld. 77.468.535

TOTALE  REGIONE 204.833.525

Comune di Napoli C.N. cap IVA 144.608
Banco di Napoli 2948 1.522.654
Banco di Napoli 50/13000 6.713.940
Cassa DD.PP. 3091573 25.822.845
I.G.P. 72/27627 8.309.792
I.G.P. 72/27756 8.309.792
F.I.O. - 41.316.552
Cassa DD.PP. 3184897 8.309.792
Cassa DD.PP. 3184896 5.295.233
Cassa DD.PP. 3204157 8.779.767
Cassa DD.PP. 3204472 8.309.792
Cassa DD.PP. 3204156 19.236.470
Cassa DD.PP. 3204864 17.559.535
Cassa DD.PP. 40192300 8.309.792
I.G.P. 72/29845 8.309.792
Cassa DD.PP. 4009782 19.108.905
Cassa DD.PP. 4045711 27.211.856
Cassa DD.PP. 4045753 6.765.250
Cassa DD.PP. 4066529 18.075.991
Cassa DD.PP. 4075000 33.569.698
I.G.P. 72/31863 3.873.427
Mutuo Montedonzelli 48952/1 7.230.397
Mutuo completamenti 48952/2 7.746.853
Mutuo 2002 - Riqualif. 438279400 12.986.010
Mutuo 2003 Materdei 6.428.028
BOC corridoio Museo 2.200.000
Cassa DD.PP. 32 M! Bilancio 2005 21.000.000
Mutuo adeg. Funzionale 5.646.677
B.D.N. - 15.105.710

TOTALE COMUNE 363.199.158

Alifana - 6.503.476

1.564.194.068

Regione Campania( P.co Cardarelli) APQ SISTEMI URBANI 9.900.000

Regione Campania

Comune di Napoli

ALTRE FONTI

Totale finanz. Secondigliano  -Dante                                                                        !                  
1.564.194.066opere accessorie

STATO

Unione Europea

%"



! Gli anni dei finanziamenti UE non sono deducibili dai dati forniti da MN. La

ricostruzione qui riportata è basata su Cartenì A. e Calise, A. (2019).

! Secondo questa ricostruzione, i fondi UE per questa tratta sono stati erogati

tra il 1975 e 1989.

! Tuttavia a questi finanziamenti UE, si aggiungono due finanziamenti FSC

2014-20: 9,6 Mil Euro e 6,9 Mil Euro  (cfr Tabella) non segnalati da MN

TITOLO

COMPLETAMENTO METROPOLITANA LINEA 1 -
AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA 
MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 - LOCALITA' 
PISCINOLA

COMPLETAMENTO METROPOLITANA LINEA 1 -
SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI 
DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA'

DESCRIZIONE

L'intervento riguarda la realizzazione di un 
collegamento pedonale tra la stazione 
Materdei e il quartiere Sanità.Tale intervento 
garantisce al quartiere Sanità un accesso 
diretto alla Linea 1

NATURA Nuova realizzazione Nuova realizzazione
CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 2014-2020

FONTE
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo 
alla programmazione 2014/2020

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo 
alla programmazione 2014/2020

FONDO
PROGRAMMA PATTO NAPOLI PATTO NAPOLI
ASSE 2. Trasporto sostenibile urbano 2. Trasporto sostenibile urbano
OBIETTIVO

PROGRAMMATORE
Comune Napoli- Servizio Realizzazione e 
Manutenzione Linea Metropolitana 1

Comune Napoli- Servizio Realizzazione e 
Manutenzione Linea Metropolitana 1

ATTUATORE

BENEFICIARIO
Comune Napoli- Servizio Realizzazione e 
Manutenzione Linea Metropolitana 1

Comune Napoli- Servizio Realizzazione e 
Manutenzione Linea Metropolitana 1

UNIONE EUROPEA
FONDO DI ROTAZIONE
FONDO PER LO SVILUPPO E 
LA COESIONE (FSC)

9.641.000,00 ! 6.900.000,00 !

COMPLETAMENTI
REGIONE
COMUNE
ALTRA FONTE PUBBLICA
TOTALE 9.641.000,00 ! 6.900.000,00 !
TOTALE PAGAMENTI 
EFFETTUATI

92.570,22 ! 34.630,39 !

INIZIO PREVISTO 01/06/17 01/06/17
INIZIO EFFETTIVO Non disponibile Non disponibile
FINE PREVISTA 31/12/21 31/12/23
FINE EFFETTIVA Non disponibile Non disponibile
FASE CORRENTE Aggiudicazione di gara Aggiudicazione di gara

Dettaglio finanziamenti FSC 2014-2020

Fonte: Dati Open Coesione (Marzo, 2021)

Unione Europa: 177.216.543 !

Fonte: MN Metropolitana di Napoli s.p.a e Cartenì A. e Calise, A. (2019). 

ALTRA FONTE PUBBLICA
TOTALE 9.641.000,00 9.641.000,00 ! 6.900.000,00 6.900.000,00 !
TOTALE PAGAMENTI 
EFFETTUATI

92.570,22 ! 34.630,39 !

ALTRA FONTE PUBBLICAALTRA FONTE PUBBLICAALTRA FONTE PUBBLICAALTRA FONTE PUBBLICA
TOTALETOTALE
TOTALE PAGAMENTI TOTALE PAGAMENTI 
EFFETTUATIEFFETTUATIEFFETTUATIEFFETTUATIEFFETTUATIEFFETTUATIEFFETTUATIEFFETTUATIEFFETTUATIEFFETTUATI

1% 
corrisposto

5.719.232

27.630.341

15.043.976

15.290.016

27.211.856

45.788.810

40.532.312

FESR/CEE 1975

FESR/CEE 1982

FESR/CEE

FESR/CEE

FESR/CEE 1982

FESR/CEE 1987

FESR/CEE 1989

%*



Dettaglio dei 
finanziamenti e 

loro destinazione

ENTE FINANZIATORE Deposito Piscinola Chiaiano Frullone Colli Aminei Policlinico Rione Alto Montedonzelli Medaglie 
d’Oro Vanvitelli Quattro 

Giornate
Salvator 

Rosa Materdei Museo Dante

Unione Europea
FESR/CEE 1975 6,5 Mil €

FESR/CEE 1987  26 Mil €

FESR/CEE
FESR/CEE
FESR/CEE 1982 29 Mil €
FESR/CEE 1987 44 Mil €
FESR/CEE 1989 40 Mil €

FSC 2014-2020 9,6 Mil €
FSC 2014-2020 6,9 Mil €

STATO
Finanziaria Stato
Finanziaria Stato
Finanziaria Stato
Finanziaria Stato
Legge 211/92
L-1042/69
Legge 472/99 5,1 Mil €
Legge 472/99 4,6 Mil €

Regione Campania
Regione Campania
Regione Campania
POP 95/96
POP 96/97
Prot. int. 51 mld.
Prot. int. 99 mld.
Prot. int. 150 mld.

Comune di Napoli
Comune di Napoli
Banco di Napoli
Banco di Napoli
Cassa DD.PP.
I.G.P.
I.G.P.
F.I.O.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
I.G.P.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
Cassa DD.PP.
I.G.P.
Mutuo Montedonzelli
Mutuo completamenti
Mutuo 2002 - Riqualif.
Mutuo 2003 Materdei
BOC corridoio Museo
Cassa DD.PP. 32 M€
Mutuo adeg. Funzionale

B.D.N.
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Tratta Dante (esclusa) - Garibaldi

Il costo totale della Tratta Dante-Garibaldi è pari a 1.787.006.678 ! di cui:

! 1.013.347.333 !  (57%) è il costo delle stazioni

!  773.659.345 ! (43%) è il costo del tunnel

La tratta è stata costruita nel periodo 1998-2020. Tuttavia, le stazioni di Municipio e Duomo sono ancora in fase di

completamento.

%$



Ricostruzione dei finanziamenti per 
fonte e confronto con i costi di 

investimento

Fonte: Dati forniti dal Comune di Napoli 

UNIONE EUROPEA

I Addendum Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 30.000.000

Regione POR 2000-2006 - misura 6.1 143.819.924

Regione POR 2000/2006 - rinvenienze 12.000.000

Regione POR 2000/2006 - misura 5.1 36.390.470

Regione POR 2007-2013 573.368.087
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 128.900.000

TOTALE UNIONE EUROPEA 924.478.481

STATO - Ministero Infrastrutture e Trasporti

Aree depresse (Delibera CIPE 21 aprile 1999, L. n. 208/1998) 180.759.915

Legge 211/92 aree depresse 180.759.915

Legge obiettivo prima assegnazione (L. 443/2001) 122.956.296
Legge obiettivo seconda assegnazione (art. 2 comma 257 L. 

244/2007) 100.000.000

Legge 11 novembre 2014 n. 164 (conv. D.L. Sblocca Italia) 90.000.000

D. L. n.159/2007 102.000.000

TOTALE STATO - MIT 776.476.126

STATO - Altri Ministeri

Commissione cultura 3.566.800

Ministero BB.CC. 852.000

TOTALE STATO – Altri Ministeri 4.418.800

COMUNE DI NAPOLI

Mutuo Cassa DD.PP. Bilancio 2005 11.000.000

Mutuo Cassa DD.PP. Bilancio 2006 8.250.000

Mutuo Cassa DD.PP. Bilancio 2007 2.750.000

Mutuo Cassa DD.PP. Bilancio 2007 19.000.000

Mutuo Cassa DD.PP. Bilancio 359.624

Mutuo Cassa DD.PP. Bilancio 2010 15.000.000

Mutuo Cassa DD.PP. Bilancio 2010 4.273.648

Proventi Centro commerciale - Contributo MN Garibaldi 21.000.000

TOTALE COMUNE DI NAPOLI 81.633.272

Totale finanziamenti 1.787.006.679

FINANZIAMENTO 1.787.006.678 !

COSTI DI INVESTIMENTO 1.787.006.678 !

DIFFERENZA 0 !

EUROPA
52%

STATO (MIT)
43%

Altri 
Ministeri

0%

COMUNE DI 
NAPOLI

5%

UNIONE EUROPEA

%%



Ricostruzione dei finanziamenti in base alla fonteRicostruzione dei finanziamenti in base alla fonte

Fonte: Camera dei Deputati, scheda n. 106 Sistema Informativo Legge Opere Strategiche

%&



Ricostruzione dei finanziamenti nel tempo

Fonte: Camera dei Deputati, scheda n. 106 Sistema Informativo Legge Opere Strategiche %'



Unione Europea: 924.478.481 !

Fonte: Dati Open Coesione (Marzo, 2021)

! Il comune di Napoli segnala che sono stati erogati 128,9

milioni Euro dal Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020.

! Open coesione nel marzo 2021 indica che sono stati corrisposti

soltanto 12,9 milioni.

TITOLO
METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1 -
COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE -
GARIBALDI - CDN

GRANDE PROGETTO. COMPLETAMENTO LINEA 1 
DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

DESCRIZIONE
Completamento delle stazioni Duomo, Municipio e 
Garibaldi della tratta DANTE - GARIBALDI - CDN.

Completamento delle opere civili e realizzazione 
delle opere tecnologiche della tratta Dante 
(esclusa)-Municipio (inclusa)-Garibaldi (inclusa)-
Centro Direzionale

NATURA Nuova realizzazione Nuova realizzazione

CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 2007-2013

FONTE
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo alla 
programmazione 2014/2020

Fondi Strutturali relativi alla programmazione 
2007/2013

FONDO Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

PROGRAMMA PIANO FSC INFRASTRUTTURE POR CONV FESR CAMPANIA

ASSE 2. Trasporto sostenibile urbano 4. Accessibilità e trasporti

OBIETTIVO 6. Sistema della metropolitana regionale

PROGRAMMATORE MIT-DG TPL5 Regione Campania

ATTUATORE Comune Napoli

BENEFICIARIO
Comune Napoli Direzione Infrastrutture Lavori 
Pubblici Mobilità

Comune Napoli

UNIONE EUROPEA 429.845.948,89 !

FONDO DI ROTAZIONE 79.446.993,91 !

FONDO PER LO SVILUPPO E 
LA COESIONE (FSC)

128.900.000,00 !
63.834.989,05 !

COMPLETAMENTI 98.240.154,15 !

REGIONE
COMUNE 260.144.498,49 !

ALTRA FONTE PUBBLICA 542.487.415,51 !

TOTALE 128.900.000,00 ! 1.474.000.000,00 !

TOTALE PAGAMENTI 
EFFETTUATI

12.890.000,00 !
573.127.931,85 !

INIZIO PREVISTO 02/01/91 01/01/00
INIZIO EFFETTIVO 01/01/00
FINE PREVISTA 31/01/21 31/12/16
FINE EFFETTIVA ND ND
FASE CORRENTE Esecuzione lavori Esecuzione lavori

Dettaglio finanziamenti FSC 2014-2020 e Regione POR 2007-2013

TOTALE 128.900.000,00 ! 1.474.000.000,00 !

TOTALE PAGAMENTI 
EFFETTUATI

12.890.000,00 !
573.127.931,85 !

INIZIO PREVISTO 02/01/91 01/01/00

TOTALETOTALE
TOTALE PAGAMENTI 

01/01/0002/01/9102/01/91INIZIO PREVISTO

TOTALETOTALE
TOTALE PAGAMENTI 
EFFETTUATI

01/01/0001/01/0001/01/0001/01/0001/01/0001/01/0002/01/9102/01/9102/01/9102/01/9102/01/9102/01/91INIZIO PREVISTOINIZIO PREVISTOINIZIO PREVISTOINIZIO PREVISTOINIZIO PREVISTOINIZIO PREVISTOINIZIO PREVISTOINIZIO PREVISTOINIZIO PREVISTOINIZIO PREVISTO

Fonte: Dati forniti dal Comune di Napoli 

10% 
corrisposto

&)

https://opencoesione.gov.it/it/programmi/2017POINFRASFSC/
https://opencoesione.gov.it/it/soggetti/mit-dg-tpl5-97532760580/
https://opencoesione.gov.it/it/soggetti/comune-di-napoli-direzione-infr-lp-mob-80014890638/
https://opencoesione.gov.it/it/soggetti/comune-di-napoli-direzione-infr-lp-mob-80014890638/


UE - Dettaglio finanziamenti Regione POR 2007-2013

Fonte: Dati Istituto per la Finanza e per l’Economia Locale della Campania  (Ottobre, 2021)

Descrizione Opera  TOTALE GENERALE
INCLUSO IVA 

 TOTALE IMPORTO
POR-FESR
2007-2013  

LOTTO N. 6.1 GALLERIE A F.C. MUNICIPIO (E)  - GARIBALDI - CDN (6.1) 28.873.965 €                          22.528.699 €                        

LOTTO N. 6.1 GALLERIE A F.C. MUNICIPIO (E)  - DANTE (5.1) - (Esclusa scala di Emergenza Dante)
LOTTO N. 6.2 MANUFATTI DI LINEA - POZZO - C.D.N. 9.347.032 €                            4.347.437 €                          
LOTTO N. 6.2A IMPIANTO I.P. SANTA MARIA ALLE MOSCHE -  €                                     
LOTTO N. 6.3 CDV TRATTA: DANTE - GARIBALDI 57.435.375 €                          59.872.043 €                        

LOTTO N. 7 STAZIONE GARIBALDI 102.078.320 €                        54.495.085 €                        

LOTTO N. 8 STAZIONE DUOMO 60.793.544 €                          36.474.625 €                        

LOTTO N. 9 STAZIONE UNIVERSITA' 26.649.071 €                          24.810.949 €                        

LOTTO N. 10 STAZIONE MUNICIPIO 124.179.443 €                        105.083.563 €                      

LOTTO N. 11 STAZIONE TOLEDO E 2ª USCITA MONTECALVARIO 77.093.062 €                          65.788.071 €                        

LOTTO N. 12 CARCERI SANFELICE 70.722 €                                 102.486 €                             

LOTTO Varie Dante - Garibaldi 11.000.000 €                          3.368.813 €                          

LOTTO Mobilita Sostenibile (PIMS) 1.100.000 €                            1.235.619 €                          

Totale Opere Civili 498.620.535 €                        378.107.389 €                      

LOTTO IC7 STAZIONE GARIBALDI - IMPIANTI CIVILI 36.727.962 €                          27.174.718 €                        

LOTTO IF7 STAZIONE GARIBALDI - IMPIANTI FERROVIARI

LOTTO IC8 STAZIONE DUOMO  - IMPIANTI CIVILI 19.045.225 €                          16.270 €                               

LOTTO IF8 STAZIONE DUOMO  - IMPIANTI FERROVIARI

LOTTO IC9 STAZIONE UNIVERSITA'  - IMPIANTI CIVILI 15.827.227 €                          23.518.223 €                        

LOTTO IF9 STAZIONE UNIVERSITA'  - IMPIANTI FERROVIARI

LOTTO IC10 STAZIONE MUNICIPIO  - IMPIANTI CIVILI 26.136.296 €                          11.770.326 €                        

LOTTO IF10 STAZIONE MUNICIPIO  -IMPIANTI FERROVIARI 

LOTTO IC11 STAZIONE TOLEDO  - IMPIANTI CIVILI 18.083.250 €                          39.180.778 €                        

LOTTO IF11 STAZIONE TOLEDO  -IMPIANTI FERROVIARI

LOTTO IC11 STAZIONE TOLEDO 2ª USCITA MONTECALVARIO - IMPIANTI CIVILI 12.714.870 €                          

LOTTO IF11 STAZIONE TOLEDO 2ª USCITA MONTECALVARIO - IMPIANTI FERROVIARI

LOTTO IC-TB IC-TB - Impianti Civili tratta: Dante - Garibaldi - Brin                          65.199.802 €                          67.952.797 €                        

LOTTO IF-TB IF-TB - Impianti Ferroviari tratta: Dante - Garibaldi - Brin 

LOTTO ALTB ARMAMENTO TRATTA: DANTE - GARIBALDI - BRIN                                                   30.519.038 €                          16.110.939 €                        

Totale Opere Elettromeccaniche 224.253.671 €                        185.724.050 €                      

4.682.699 €                            9.536.646 €                          

12.073.095 €                          

TOTALE 739.630.000 €            573.368.086 €          

98.000.000 €                          98.000.000 €                        

TOTALE GENERALE 837.630.000 €            671.368.086 €          

SICUREZZA 

ULTERIORI  SPESE

FORNITURE N. 10 ROTABILI 

OPERE CIVILI 

TECNOLOGIE DI RETE - OPERE ELETTROMECCANICHE

TITOLO
GRANDE PROGETTO. COMPLETAMENTO LINEA 1 
DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI

DESCRIZIONE

Completamento delle opere civili e realizzazione 
delle opere tecnologiche della tratta Dante 
(esclusa)-Municipio (inclusa)-Garibaldi (inclusa)-
Centro Direzionale

NATURA Nuova realizzazione

CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013

FONTE
Fondi Strutturali relativi alla programmazione 
2007/2013

FONDO Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

PROGRAMMA POR CONV FESR CAMPANIA

ASSE 4. Accessibilità e trasporti

OBIETTIVO 6. Sistema della metropolitana regionale

PROGRAMMATORE Regione Campania

ATTUATORE Comune Napoli

BENEFICIARIO Comune Napoli

UNIONE EUROPEA 429.845.948,89 €

FONDO DI ROTAZIONE 79.446.993,91 €

FONDO PER LO SVILUPPO E 
LA COESIONE (FSC)

63.834.989,05 €

COMPLETAMENTI 98.240.154,15 €

REGIONE
COMUNE 260.144.498,49 €

ALTRA FONTE PUBBLICA 542.487.415,51 €

TOTALE 1.474.000.000,00 €

TOTALE PAGAMENTI 
EFFETTUATI

573.127.931,85 €

INIZIO PREVISTO 01/01/00
INIZIO EFFETTIVO 01/01/00
FINE PREVISTA 31/12/16
FINE EFFETTIVA ND
FASE CORRENTE Esecuzione lavori

Fonte: Dati Open Coesione (Marzo, 2021)
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UE - Dettaglio finanziamenti Regione POR 2000-2006

Fonte: Dati Istituto per la Finanza e per l’Economia Locale della Campania (Ottobre, 
2021)

Realizzazione delle opere per la Stazione Municipio, inclusi gli oneri per le
indagini archeologiche, hanno riguardato la realizzazione degli scavi , lavori
a forfait ed a misura per le opere civili ed oneri a rimborso per gli
spostamenti dei sottoservizi (opere civili a rustico delle gallerie a foro
cieco per la tratta Dante/Municipio; opere civili a rustico della Stazione di
Toledo; opere civili per le Carceri di S. Felice)

Tratta Municipio (stazione esclusa)/Garibaldi (stazione inclusa)/Centro
Direzionale: opere civili a rustico relative alle gallerie Garibaldi/Municipio,
alle gallerie artificiali della tratta  Pozzo/Brin/Centro Direzionale ed ai
manufatti di linea;-impianto S. Maria delle Mosche; opere civili a rustico
della Stazione Università;-opere civili a rustico della Stazione Duomo;
opere civili a rustico della Stazione Garibaldi; pozzo e camere di
ventilazione; sistemazioni esterne alle Stazioni e riqualificazione
urbanistica lungo la tratta (Lotto P.I.M.S.)

finanziamenti Regione POR 2000-2006 per la tratta Municipio (stazione esclusa)/Garibaldi (stazione inclusa)/Centro Direzionale 

&!



STATO: 780.894.926 !
I finanziamenti statali hanno contributo a coprire i seguenti costi:

! interventi di consolidamento dei fabbricati a lato delle stazioni

Toledo, Università e Garibaldi e per il sottoattraversamento

della linea della Ferrovia Circumvesuviana;

!Attività imposte dalla Sovrintendenza archeologica, sia in

merito alle modalità dello scavo sia in merito al recupero ed al

restauro di importanti ritrovamenti di età romana, greca,

preistorica e protostorica;

! Interventi superficiali per maggiori lavori, non previsti, relativi

allo spostamento di servizi pubblici, per opere destinate a

garantire un programma di mobilità sostenibile nella fase di

esecuzione dei lavori e per riqualificazione dei contesti urbani

interessati dai lavori della linea metropolitana;

!Modifiche ai progetti delle stazioni, in attuazione di un indirizzo

già applicato per le stazioni in esercizio e che prevede un

elevamento degli standard qualitativi, con affidamento dei

progetti ad architetti di riconosciuta valenza internazionale;

!Previsione di un asse attrezzato di collegamento tra la stazione

Garibaldi della metropolitana e la stazione Garibaldi F.S.

Fonte: Dati forniti dal Comune di Napoli 

180,759,915

180,759,915

122,956,296

100,000,000

90,000,000

102,000,000

3,566,800

852,000

Aree depresse (Delibera CIPE 21 aprile 1999, L. 
n. 208/1998)

Legge 211/92

Legge obiettivo prima assegnazione (L. 443/2001)

Legge obiettivo seconda assegnazione (art. 2 comma 257 L. 
244/2007)

Legge 11 novembre 2014 n. 164 (conv. D.L. Sblocca Italia)

D. L. n.159/2007

Commissione cultura

Ministero BB.CC.

! Il decreto Sblocca Italia del 2014 finanzia il nuovo progetto della
metropolitana ma non è possibile avere dettagli sulle opere finanziate

! Non è chiara la destinazione puntuale dei finanziamenti del Ministero BBCC
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COMUNE DI NAPOLI 81.633.272 €

11,000,000 

8,250,000 

2,750,000 

19,000,000 

359,624 

15,000,000 

4,273,648 

21,000,000 

  Mutuo Cassa DD.PP.  Bilancio 2005

  Mutuo Cassa DD.PP.  Bilancio 2006

  Mutuo Cassa DD.PP.  Bilancio 2007

  Mutuo Cassa DD.PP.  Bilancio 2007

  Mutuo Cassa DD.PP.  Bilancio

  Mutuo Cassa DD.PP.  Bilancio 2010

  Mutuo Cassa DD.PP.  Bilancio 2010

  Proventi Centro commerciale - Contributo MN
Garibaldi

Fonte: Dati forniti dal Comune di Napoli 

I finanziamenti aggiuntivi reperiti dal 

Comune di Napoli per la linea 1 

attraverso mutui sono destinati a 

coprire le maggiori spese che si

sono rese necessarie nel periodo

per le varianti progettuali (comprese

le nuove e più ampie sistemazioni

superficiali degli ambiti delle

stazioni) e le maggiori esigenze per i

lavori di natura archeologica e di 

consolidamenti unitamente ai 

finanziamenti regionali e ministeriali

assegnati o in corso di assegnazione.
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Fondi Legge 
Obiettivo
222,96 Mil

L n. 
211/1992

180,760 Mil

L. 135/1997 
e 208/1998 
180,760 Mil

Fondi 
ARCUS 

commission
e cultura
3,6 Mil

Comune di 
Napoli mutui

60,2 Mil

POR 2000—2006 e 
2007-2013
765,579

Finanziamento 
Asse attrezzato

Fondi DL 
159/2007
102 Mil

Fondo Sblocca 
cantieri
90 Mil

FSC 2014-2020 PO 
infrastrutture

128,9 Mil

FSC 2014-2020 PO 
infrastrutture 

addendum
30 Mil

Fondi pubblici
1,245 Mil

Dettaglio dei finanziamenti e loro destinazione
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Fonte: Elaborazione sulla base dei dati forniti da Open Coesione

UNIONE EUROPEA

Regione POR 2007-2013 98.000.000

Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020  1.900.713

Regione FESR 2014-2020  7.556.496

subtotale  7.556.496

Totale finanziamenti € 107.457.209

TITOLO

GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE 
OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA 
METROPOLITANA DI NAPOLI - ACQUISTO 10 
ELETTROTRENI

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA 
COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 
ELETTROTRENI

DESCRIZIONE
Acquisto 10 elettrotreni a 6 casse per 
assicurare la sicurezza e la regolarità 
dell'esercizio

NATURA Nuova fornitura Nuova fornitura
CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 2014-2020

FONTE Fondi Strutturali relativi alla programmazione 
2014/2020

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo 
alla programmazione 2014/2020

FONDO Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
PROGRAMMA POR FESR CAMPANIA PATTO NAPOLI
ASSE 4. Energia Sostenibile 2. Trasporto sostenibile urbano

OBIETTIVO 4.6. Aumento della mobilità sostenibile nelle 
aree urbane

PROGRAMMATORE Regione Campania Comune Napoli- Servizio Realizzazione e 
Manutenzione Linea Metropolitana 1

ATTUATORE

BENEFICIARIO Comune Napoli Comune Napoli- Servizio Realizzazione e 
Manutenzione Linea Metropolitana 1

UNIONE EUROPEA 65.730.000,00 €
FONDO DI ROTAZIONE 23.937.000,00 €
FONDO PER LO SVILUPPO E 
LA COESIONE (FSC) 20.653.000,00 €

COMPLETAMENTI
REGIONE 6.573.000,00 €
COMUNE
ALTRA FONTE PUBBLICA
TOTALE 96.240.000,00 € 20.653.000,00 €
TOTALE PAGAMENTI 
EFFETTUATI 7.556.496,00 € 1.900.713,00 €

INIZIO PREVISTO 30/11/15 01/06/17
INIZIO EFFETTIVO Non disponibile Non disponibile
FINE PREVISTA 18/03/21 31/12/23
FINE EFFETTIVA Non disponibile Non disponibile
FASE CORRENTE Stipula contratto Stipula contratto

Dettaglio finanziamenti FSC 2014-2020

Finanziamenti elettrotreni

Regione POR 
2007-2013 

91%

Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 

2014-2020 
2%

Regione POR 
2014-2020  

7%

Fonte: Dati Open Coesione (Marzo, 2021)
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Conclusioni

! I finanziamenti per la realizzazione della tratta sono così ripartiti: 48% da parte dello Stato, 33% da parte

dell’Unione Europea, 13% da parte del Comune di Napoli e 6% da parte della Regione Campania.

! L’UE ha finanziato complessivamente il 33% dei costi della Linea 1 (poco più di 1 miliardo), nello specifico 11% della

Tratta Dante (inclusa) – Piscinola e 52% della tratta Dante (esclusa) – Garibaldi.

! Soltanto in alcuni casi è stato possibile ricostruire in maniera puntuale in quale anno è stato erogato il

finanziamento e identificare anche il dettaglio delle attività finanziate.

! Una maggiore trasparenza è stata resa possibile per la tratta Dante-Garibaldi, grazie alla trasparenza dei

fondi erogati dall’UE.

DISCUSSIONE 
DEI 
RISULTATI

&&

Excel che include il dettaglio della ricostruzione dei finanziamenti.

ANNEXES



3.3. ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE



N. PARAGRAFO
CAPITOLO 3 

3.3.1 ANALISI DEI COSTI GESTIONALI

3.3.2 LA SOSTENIBILITÀ DELLA LINEA 1: UN CONFRONTO TRA COSTI E RICAVI

3.3.3 LE PECULIARITÀ DELLA LINEA 1: COSTI DI GESTIONE A CONFRONTO

 OBIETTIVO GENERALE

1.Ricostruire i costi operativi della Linea 1: nel tempo, nello spazio (costo di ciascuna stazione e tratta) e per variabili funzionali [3.4.1]

2.Evidenziare eventuali criticità nella gestione della Linea 1 confrontando i costi con i ricavi  [3.4.2]

3.Ricostruire i costi standard della Linea 1 e confrontarli con altre metropolitane [3.4.3]

CRITERIO E DOMANDE DI VALUTAZIONE DI BASE
Elementi 
di sintesi 

EFFICIENZA 

§ A quanto ammontano i costi di gestione della Linea 1? In che modo le scelte progettuali/di investimento hanno avuto un 
impatto sui costi di gestione?

§ Quali sono le criticità riscontrate nella gestione della Linea 1?

PRINCIPALI ESITI
§ Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi operativi della Linea 1 ammonta a 647 milioni  € a fronte di 687 milioni € di ricavi. 
§ Il valore annuo dei costi operativi è di circa 45 milioni a fronte di 52 milioni di ricavi (anno 2019)
§ I costi di gestione più alti si riscontrano nella tratta Dante (esclusa) - Garibaldi.  Le stazioni più costose sono anche le più 

grandi: Garibaldi, Toledo, Salvator Rosa e Museo.
§ I costi di trasporto e infrastruttura sono le voci che incidono maggiormente sui costi operativi della linea. I costi dell’arte 

rappresentano il 2% dei costi. Questo perché questa voce è ricoperta da una convenzione con la scuola di restauro 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

§ Le scelte progettuali e di investimento (mq, profondità, numero di uscite) hanno avuto un impatto sui costi di gestione
§ Disallineamento tra lo stanziamento dei fondi e la progettazione della Linea rappresenta un altro elemento di criticità. 
§ Confrontando i costi di gestione della Linea 1 con quelli di altre metropolitane emerge come il costo standard sia molto più 

elevato e la voce che incide maggiormente è il costo dell’infrastruttura. 
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ANALISI DEI COSTI GESTIONALI
[paragrafo 3.3.1]
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! Ricostruire i costi operativi della Linea 1: nel tempo, nello spazio (costo di ciascuna stazione e tratta) e per
variabili funzionali

Analisi delle fonti a disposizione, confronto diretto con gli stakeholder, elaborazioni con i principali strumenti
statistici per rendere più leggibili i risultati

! Dati forniti dall’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.  (2004-2019)
! European Commission (2018). Naples Metro Line 1Vanvitelli-Dante Section Urban Railway Project, in “Ex post

evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund
between 2000 and 2013”,
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/transport_case_naples.pdf

! Partendo dalle macro-voci di costo fornite da ANM, sono state utilizzate delle percentuali di attribuzione -
derivanti da una precedente valutazione per la Commissione Europea (2018) – per ricavare più nel dettaglio le
singole variabili funzionali (nello specifico per il costo del Trasporto e dell’Infrastruttura).

! Periodo di analisi 2004-2019.

OBIETTIVO

METODO

ASSUNZIONI

FONTI

'!

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/transport_case_naples.pdf


Linea 1: Tratta Piscinola-Garibaldi
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Linea 1: caratteristiche tecniche (nel tempo) 
Piscinola-Garibaldi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
km 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 15,2 15,2 15,2 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8

n. stazioni 14 14 14 14 14 14 14 15 16 16                                   17                                       18                                      18    18    18    18    

Superficie coperta (mq/1,000) 160 160 160 160 160 160 160 167                                   172 172                                    182                                    189                                    189    189    189    189    

n. Impianti 153                                    153 153 153 153 153 153 170                                   196                                    196                                    218                                    239                                   239 239 239 239

! I dati qui riportati descrivono

l’evoluzione delle caratteristiche

tecniche della linea nel tempo: km, n.

stazioni, superficie coperta e n.

impianti.

! I dati sono analoghi fino al 2010

! Dal 2011 iniziano a crescere con

l’apertura delle seguenti stazioni:

Università (2011), Toledo (2012),

Garibaldi (2013), Municipio (2015)

Fonte: ANM, dati disponibili per il periodo 2004-2019 
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§ Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi 

operativi della Linea 1 ammonta a 647 milioni 

€ (Cfr. Tabella)

§ I costi di trasporto crescono all’aumentare 

delle stazioni aperte e raggiungono un picco 

con l’apertura di Municipio (2016)*

§ I costi generali e la manutenzione 

straordinaria sono variabili negli anni

Linea 1: costi operativi 
(nel tempo e per variabili funzionali, €/000) 

Fonte: ANM, dati disponibili per il periodo 2004-2019 
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Trasporto Infrastruttura Costi generali Manutenzione straord.

(€/000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale 
2004-
2019

Trasporto 11.991 13.651 12.848 13.759 13.512 13.300 14.243 12.536 13.349 12.929 15.319 12.108 16.978 17.269 16.285 14.984 225.060

Infrastruttura 12.321 13.669 14.816 13.584 14.181 14.599 14.726 15.113 15.957 16.367 19.494 24.176 26.494 22.778 22.302 23.153 283.729

quota costi generali 1.809 3.799 6.934 5.422 5.546 5.538 5.857 5.049 5.082 5.121 5.749 3.716 4.375 4.645 4.991 4.347 77.981

Manutenzione straord. 1.981 3.043 3.693 5.786 8.586 3.781 5.008 3.385 4.234 4.234 2.489 3.951 3.156 2.230 1.886 2.720 60.162

 Totale 28.102 34.162 38.291 38.551 41.825 37.218 39.835 36.083 38.621 38.650 43.050 43.950 51.004 46.922 45.464 45.204 646.933
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Linea 1: dettaglio costi di TRASPORTO 
(nel tempo e per variabili funzionali, !/000) 

Fonte: Elaborazione propria su dati ANM SPA, periodo 2004-2019 

! Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi di trasporto della Linea 1 ammonta a 225 milioni  !

! Per un’analisi più nel dettaglio, i costi di trasporto sono stati ripartiti secondo le variabili funzionali

riportate in tabella sottostante

! La media delle percentuali di ripartizione negli anni 2004-2019 è mostrata nel grafico ed è

piuttosto stabile negli anni [Fonte: European Commission, 2018]

! L’incidenza dei costi del personale rappresenta quasi la metà dei costi (45,80%)

! La voce legata ai costi energetici è la seconda voce con maggiore incidenza (36,90%)

! Gli altri costi comprendono i canoni per le rotabili che sono pari a circa 2 Mil Euro annui

Media dell’incidenza percentuale di ripartizione delle 
voci di trasporto tra gli anni 2004 e 2019

Energia
36,90%

Personale
45,80%

Manutenzione
2,40% Pulizia 

0,20%

Vigilanza 
0,34%

Altri costi 
14,36%

(!/000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale 
2004-
2019

Energia 4.421 5.034 4.737 5.073 4.982 4.904 5.252 4.625 4.927 4.772 5.660 4.472 6.270 6.378 6.014 5.534 83.055

Personale 5.488 6.247 5.880 6.297 6.184 6.087 6.518 5.740 6.115 5.922 7.026 5.550 7.782 7.915 7.464 6.868 103.083

Manutenzione 287 327 308 330 324 319 341 300 320 310 368 291 407 414 391 360 5.396

Pulizia 27 31 29 31 31 30 33 26 26 25 23 21 29 30 28 26 447

Vigilanza 47 53 50 54 53 52 56 45 45 43 40 35 50 51 48 44 764

Altri costi 1.720 1.959 1.843 1.974 1.939 1.908 2.044 1.799 1.917 1.857 2.202 1.740 2.440 2.481 2.340 2.153 32.315

TOTALE 11.991 13.651 12.848 13.759 13.512 13.300 14.243 12.536 13.349 12.929 15.319 12.108 16.978 17.269 16.285 14.984 225.060
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Linea 1: dettaglio COSTI INFRASTRUTTURALI
(nel tempo e per variabili funzionali, !/000) 

Media dell’incidenza percentuale di ripartizione 
delle voci di infrastruttura tra gli anni 2004 e 2019

Fonte: Elaborazione propria su dati ANM SPA, periodo 2004-2019 

! Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi infrastrutturali della Linea 1 ammonta a 284 milioni  !

! I costi infrastrutturali sono stati ripartiti secondo le variabili funzionali e le percentuali in tabella

sottostante

! La media delle percentuali di ripartizione negli anni 2004-2019 è mostrata nel grafico ed è piuttosto

stabile negli anni [Fonte: European Commission, 2018]

! L’incidenza dei costi del personale rappresenta la voce più onerosa (37,32%)

! La voce legata ai costi esterni – manutenzione, pulizia, etc - è la seconda con maggiore incidenza

(36,40%)

! I costi indiretti comprendono quota parte del personale con funzioni comuni alle funicolari

(personale dipendente per le manutenzioni) e pertanto sono superiori rispetto ai reali

Costi esterni
36,40%

Costi indiretti
26,28%

Costi personale
37,32%

(!/000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale

 2004-2019

Costi esterni                4.464         4.952         5.368         4.922         5.138         5.289         5.335         5.476         5.795         5.943         7.077         8.794         9.754         8.386         8.211         8.524             103.430 

Costo manutenzione stazione                     58               65               70               64               67               69               70               72               76               78               93             116             149             128             126             131                  1.433 

Costo manutenzione impianti                 1.297          1.439          1.560          1.430          1.493          1.537          1.550          1.573          1.659          1.702          1.994          2.471          2.595          2.231          2.185          2.268                28.984 

Costo pulizia stazione                    873             969          1.050             963          1.005          1.035          1.044          1.078          1.142          1.172          1.407          1.751          1.808          1.555          1.522          1.580                19.954 

Costo security stazione                    504             560             607             556             581             598             603             623             660             677             812          1.011          1.108             953             933             968                11.753 

Elettrificazione                    104             115             125             114             119             123             124             126             133             137             161             200             268             230             226             234                  2.538 

Costo energia elettrica                 1.376          1.527          1.655          1.517          1.584          1.631          1.645          1.699          1.800          1.847          2.218          2.759          3.315          2.850          2.791          2.897                33.111 

Costo manutenzione e gestione segnalamento 
e telecontrollo

                   192             213             230             211             221             227             229             237             251             257             309             384             405             348             341             354                  4.408 

Altri costi di manutenzione                     59               66               71               65               68               70               71               69               73               75               82             102             105               90               89               92                  1.249 

Personale                3.297         3.658         3.965         3.635         3.795         3.907         3.941         4.006         4.195         4.303         5.063         6.234         6.775         5.825         5.703         5.921               74.224 

Costi indiretti                4.560         5.059         5.483         5.027         5.248         5.403         5.450         5.631         5.967         6.120         7.353         9.148         9.964         8.567         8.388         8.708             106.076 

 TOTALE              12.321       13.669       14.816       13.584       14.181       14.599       14.726       15.113       15.957       16.367       19.494       24.176       26.494       22.778       22.302       23.153             283.729 
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Linea 1: i costi dell’ARTE

Fonte: Informazioni fornite da ANM

Il fatto che i costi di manutenzione dell’arte siano contenuti e rappresentino una percentuale così esigua dei costi operativi è 

spiegata dal fatto che:

§ A partire dal 2006 ANM ha stipulato con la scuola di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli una convenzione (ultimo 

rinnovo nel 2020 fino al 2023).

§ Oggetto della convenzione è la valorizzazione culturale e conservazione delle opere della metropolitana con manutenzione 

straordinaria (restauro) e ordinaria da parte degli allievi della scuola di restauro dell’Accademia con supervisione scientifica dei 

docenti

ANM impiega essenzialmente tre modalità per coprire questi costi dell’Arte:

§Dal 2019/2020 attività di sponsorizzazione da parte dei privati (mecenatismo culturale) dove attraverso delle donazioni non solo si restaurano ma si 

valorizzano le opere (acquisto teche, ricollocazioni, ecc);

§Dal 2021 è stata stipulata una convenzione triennale sottoscritta con l’Associazione Friends of Naples al fine di salvaguardare il patrimonio delle 

città attraverso raccolte fondi;

§Visite guidate a pagamento anche se le entrate sono di modesta entità poiché di norma si organizzano visite speciali facendo pagare il prezzo del 

biglietto della metro.

I costi di gestione dell’arte ammontano al 2% del totale dei costi operativi:
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! I costi di gestione più
alti si riscontrano nella
tratta Dante (esclusa) -
Garibaldi

! Le stazioni più costose
sono anche le più
grandi: Garibaldi,
Toledo e Museo

Linea 1: costi operativi (nello spazio, !/000) 

Fonte: ANM, dati disponibili per il periodo 2004-2019
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§ I costi di gestione unitari più alti si riscontrano nella vecchia tratta perché caratterizzata da impianti meno recenti

§ Guardando ai costi unitari al 2019, Quattro Giornate e Museo sono le più costose perché caratterizzate da numerosi impianti rispetto alla superficie

§ Le stazioni più piccole hanno costi unitari più alti perché i costi fissi sono ripartiti in una minore superficie (Quattro Giornate)

Linea 1: costi operativi nel 2019 (nello spazio €/000, €/mq/000) 

Fonte: Nostra Elaborazione su dati ANM

Stazione Mq
Costi di gestione 
unitari al 2019 
(Euro/mq/000)

Profondità Pendenza Numero
Impianti

Numero
Uscite

Stazione 
dell’Arte

Piscinola 8.658 0,107 14 - 8 1 NO

Chiaiano 4.056 0,556 12 3,20% 4 2 NO

Frullone 3.570 0,558 8 2,50% 4 2 NO

Colli Aminei 8.598 0,245 -17 3,90% 7 2 NO

Policlinico 4.541 0,263 -38 1,10% 9 2 NO

Rione Alto 6.784 0,410 -43 5,50% 20 5 SI

Montedonzelli 5.897 0,397 -25 5,50% 13 2 NO

Medaglie d'oro 5.932 0,292 -10 5,00% 7 6 NO

Vanvitelli 5.419 0,376 -20 5,50% 13 4 SI

Quattro 
Giornate 4.211 0,619 0 4,90% 15 2 SI

Salvator Rosa 8.413 0,323 -44 4,90% 14 2 SI

Materdei 3.629 0,367 -30 5,50% 5 2 SI

Museo 5.481 0,603 -23 5,50% 16 3 SI

Dante 5.932 0,345 -26 4,00% 18 2 SI

Toledo 9.445 0,387 -44 5,50% 26 3 SI

Municipio 7.088 0,353 -32 1,50% 21 5 SI

Università 4.792 0,437 -31 1,00% 17 2 SI

Duomo 4.720 -36 0,40% SI

Garibaldi 9.937 0,484 -38 0,10% 22 4 SI

Deposito 76.946 0,012

*I costi operativi della tratta sono riferiti all’intero tracciato esclusi i costi delle stazioni

*
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Tratta Piscinola- Dante (inclusa)
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Tratta Dante (incluso)- Piscinola 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

km 13                                  13      13      13      13      13      13      13      13      13      13      13      13      13      13      13      

n. stazioni 14                                     14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Superficie coperta (mq/1,000) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

n. Impianti 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153

Nel periodo 2004-2019 tutte le stazioni della Tratta Dante (inclusa) - Piscinola erano in esercizio e pertanto le 

caratteristiche analizzate non hanno subito variazioni.  

Tratta Piscinola- Dante (incluso): caratteristiche tecniche (nel tempo) 

Fonte: Nostra elaborazioni su dati forniti da ANM per il periodo 2004-2019 
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Tratta Piscinola- Dante (incluso): costi operativi 
(nel tempo e per variabili funzionali, €/000)

Fonte: Nostra elaborazioni su dati forniti da ANM per il periodo 2004-2019. 
Note: a partire dai costi totali, la quota costo trasporto è stata proporzionata ai km, la quota costo infrastruttura al numero delle stazioni, la quota costi generali ai mq delle stazioni e la quota 
manutenzione straordinaria al numero di impianti. 

§ Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi operativi della Tratta 

Dante (incluso)-Piscinola ammonta a 545 milioni € (Cfr. Tabella)

§ Nel 2007-2008 i costi di manutenzione straordinaria sono più 

elevati dell’ordinario a causa di un finanziamento POR che ha 

consentito di fare più interventi rispetto a quelli ordinariamente 

previsti
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Trasporto Infrastruttura Costi generali Manutenzione straord.

(€/000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale 
2004-
2019

Trasporto 11.991 13.651 12.848 13.759 13.512 13.300 14.243 10.991 11.703 11.335 10.837 8.566 12.011 12.217 11.521 10.600 193.085

Infrastruttura 12.321 13.669 14.816 13.584 14.181 14.599 14.726 13.602 12.456 12.776 13.681 15.476 16.961 14.582 14.277 14.822 226.529

quota costi generali 1.809 3.799 6.934 5.422 5.546 5.538 5.857 4.902 4.667 4.703 4.995 3.109 3.661 3.887 4.176 3.637 72.642

Manutenzione straord. 1.981 3.043 3.693 5.786 8.586 3.781 5.008 3.047 3.305 3.305 1.747 2.529 2.021 1.427 1.207 1.742 52.207

 Totale 28.102 34.162 38.291 38.551 41.825 37.218 39.835 32.541 32.132 32.119 31.260 29.680 34.653 32.113 31.181 30.801 544.463
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Tratta Piscinola- Dante (incluso): 
dettaglio costi di trasporto
(nel tempo e per variabili funzionali, !/000) 

Fonte: Elaborazione propria su dati ANM SPA

Media dell’incidenza percentuale di ripartizione delle voci di 
trasporto tra gli anni 2004 e 2019

! Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi di trasporto della tratta Dante

(inclusa)-Piscinola ammonta a 193 milioni  !

! Per un’analisi più nel dettaglio, i costi di trasporto sono stati ripartiti

secondo le variabili funzionali riportate in tabella sottostante

! La media delle percentuali di ripartizione negli anni 2004-2019 è mostrata

nel grafico ed è piuttosto stabile negli anni [Fonte: European Commission,

2018]

Energia
36,90%

Personale
45,80%

Manutenzione
2,40% Pulizia 

0,20%

Vigilanza 
0,34%

Altri costi 
14,36%

(!/000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale 
2004-
2019

Energia 4.421 5.034 4.737 5.073 4.982 4.904 5.252 4.055 4.319 4.183 4.004 3.163 4.436 4.512 4.255 3.915 71.247

Personale 5.488 6.247 5.880 6.297 6.184 6.087 6.518 5.032 5.361 5.192 4.970 3.926 5.506 5.600 5.281 4.859 88.427

Manutenzione 287 327 308 330 324 319 341 263 281 272 260 206 288 293 276 254 4.629

Pulizia 27 31 29 31 31 30 33 23 23 22 16 15 21 21 20 18 392

Vigilanza 47 53 50 54 53 52 56 39 39 38 28 25 35 36 34 31 670

Altri costi 1.720 1.959 1.843 1.974 1.939 1.908 2.044 1.578 1.681 1.628 1.558 1.231 1.726 1.755 1.655 1.523 27.721

TOTALE 11.991 13.651 12.848 13.759 13.512 13.300 14.243 10.991 11.703 11.335 10.837 8.566 12.011 12.217 11.521 10.600 193.085
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Tratta Piscinola- Dante (incluso): 
dettaglio costi infrastrutturali
(nel tempo e per variabili funzionali, !/000) 

Fonte: Elaborazione propria su dati ANM SPA

Media dell’incidenza percentuale di ripartizione 
delle voci di infrastruttura tra gli anni 2004 e 2019

! Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi infrastrutturali della tratta Dante (inclusa)-

Piscinola ammonta a 227 milioni  !

! I costi infrastrutturali sono stati ripartiti secondo le variabili funzionali riportate in

tabella sottostante

! La media delle percentuali di ripartizione negli anni 2004-2019 è mostrata nel grafico

ed è piuttosto stabile negli anni [Fonte: European Commission, 2018]

Costi esterni
36,40%

Costi indiretti
26,28%

Costi personale
37,32%

(!/000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale

 2004-2019

Costi esterni                4.464         4.952         5.368         4.922         5.138         5.289         5.335         4.928         4.523         4.640         4.967         5.630         6.244         5.369         5.256         5.457               82.483 

Costo manutenzione stazione                     58               65               70               64               67               69               70               65               59               61               65               74               96               82               80               84                  1.130 

Costo manutenzione impianti                 1.297          1.439          1.560          1.430          1.493          1.537          1.550          1.416          1.295          1.328          1.400          1.582          1.661          1.428          1.399          1.452                23.267 

Costo pulizia stazione                    873             969          1.050             963          1.005          1.035          1.044             970             892             915             988          1.121          1.158             995             974          1.012                15.962 

Costo security stazione                    504             560             607             556             581             598             603             560             515             528             570             647             709             610             597             620                  9.366 

Elettrificazione                    104             115             125             114             119             123             124             114             104             107             113             128             172             147             144             150                  2.002 

Costo energia elettrica                 1.376          1.527          1.655          1.517          1.584          1.631          1.645          1.529          1.405          1.442          1.557          1.766          2.122          1.825          1.786          1.855                26.221 

Costo manutenzione e gestione segnalamento 
e telecontrollo

                   192             213             230             211             221             227             229             213             196             201             217             246             259             223             218             226                  3.522 

Altri costi di manutenzione                     59               66               71               65               68               70               71               62               57               58               57               65               67               58               57               59                  1.013 

Personale                3.297         3.658         3.965         3.635         3.795         3.907         3.941         3.606         3.275         3.359         3.554         3.991         4.337         3.729         3.651         3.790               59.489 

Costi indiretti                4.560         5.059         5.483         5.027         5.248         5.403         5.450         5.068         4.658         4.778         5.161         5.856         6.379         5.484         5.370         5.574               84.557 

 TOTALE              12.321       13.669       14.816       13.584       14.181       14.599       14.726       13.602       12.456       12.776       13.681       15.476       16.961       14.582       14.277       14.822             226.529 
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Museo, Dante, Quattro Giornate e Salvator Rosa sono le stazioni più onerose

Tratta Piscinola- Dante (incluso): costi operativi (nello spazio, !/000)

Fonte: ANM, dati disponibili per il periodo 2004-2019 
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Tratta Dante (esclusa)-Garibaldi
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! La tratta entra in esercizio a partire dal 2011 con l’apertura delle seguenti stazione: Università (2011), Toledo (2012), Garibaldi (2014),

Municipio (2015)

! La stazione di Duomo non è inclusa in quanto è stata parzialmente aperta a luglio 2021

Tratta Dante (escluso)-Garibaldi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Km - - - - - - - 2 2 2 6 6 6 6 6 6

n. Stazioni - - - - - - - 1 2 2 3 4 4 4 4 4

Superficie coperta (mq/1,000) 7 12 12 22 29 29 29 29 29

n. Impianti 17 43 43 65 86 86 86 86 86

Tratta Dante (esclusa)-Garibaldi: caratteristiche tecniche 
(nel tempo) 

Fonte: Nostra elaborazione su dati forniti da ANM per il periodo 2004-2019.  

2011

2

1

7

17

2012

2

2

12

43

2014

6

3

22

65

2015

6

4

29

86

 -

 1

 2

 3

 4

 5
20

04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

n. stazioni

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

mq/1000

0

2

4

6

8

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

km

 -

 20

 40

 60

 80

 100

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

impianti

()&



Dante (esclusa)-Garibaldi: costi operativi 
(nel tempo e per variabili funzionali, €/000)

Fonte: Nostra elaborazione su dati forniti da ANM per il periodo 2004-2019. 
Note: a partire dai costi totali, la quota costo trasporto è stata proporzionata ai km, la quota costo infrastruttura al numero delle stazioni, la quota costi generali ai mq 
delle stazioni e la quota manutenzione straordinaria al numero di impianti. 

§ Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi operativi della 
Tratta Dante (esclusa)-Garibaldi ammonta a 102 milioni € 
(Cfr. Tabella)

(€/000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale 
2004-
2019

Trasporto 0 0 0 0 0 0 0 1.545 1.646 1.594 4.482 3.542 4.967 5.052 4.764 4.383 31.975

Infrastruttura 0 0 0 0 0 0 0 1.511 3.501 3.591 5.812 8.699 9.533 8.196 8.025 8.331 57.200

quota costi generali 0 0 0 0 0 0 0 147 415 418 754 607 715 759 815 710 5.339

Manutenzione straord. 0 0 0 0 0 0 0 339 929 929 742 1.422 1.136 802 679 979 7.955

 Totale 0 0 0 0 0 0 0 3.542 6.490 6.531 11.790 14.270 16.351 14.809 14.283 14.404 102.469
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Tratta Dante (esclusa)-Garibaldi:
dettaglio costi di trasporto
(nel tempo e per variabili funzionali, !/000) 

Fonte: Elaborazione propria su dati ANM SPA

Media dell’incidenza percentuale di ripartizione delle voci di 
trasporto tra gli anni 2004 e 2019

! Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi di trasporto della tratta Dante

(esclusa)-Garibaldi ammonta a 32 milioni  !

! Per un’analisi più nel dettaglio, i costi di trasporto sono stati ripartiti

secondo le variabili funzionali riportate in tabella sottostante.

! La media delle percentuali di ripartizione negli anni 2004-2019 è mostrata

nel grafico ed è piuttosto stabile negli anni [Fonte: European Commission,

2018].

Energia
36,90%

Personale
45,80%

Manutenzione
2,40% Pulizia 

0,20%

Vigilanza 
0,34%

Altri costi 
14,36%

(!/000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale 
2004-
2019

Energia 0 0 0 0 0 0 0 570 607 588 1.656 1.308 1.834 1.866 1.759 1.619 11.808

Personale 0 0 0 0 0 0 0 708 754 730 2.055 1.624 2.277 2.316 2.184 2.009 14.656

Manutenzione 0 0 0 0 0 0 0 37 39 38 108 85 119 121 114 105 767

Pulizia 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 7 6 9 9 8 8 55

Vigilanza 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 12 10 15 15 14 13 94

Altri costi 0 0 0 0 0 0 0 222 236 229 644 509 714 726 685 630 4.594

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 1.545 1.646 1.594 4.482 3.542 4.967 5.052 4.764 4.383 31.975
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Tratta Dante (esclusa)-Garibaldi:
dettaglio costi infrastrutturali
(nel tempo e per variabili funzionali, !/000) 

Fonte: Elaborazione propria su dati ANM SPA

Media dell’incidenza percentuale di ripartizione 
delle voci di infrastruttura tra gli anni 2004 e 2019

! Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi infrastrutturali della tratta Dante (esclusa)-

Garibaldi ammonta a 57 milioni  !

! I costi infrastrutturali sono stati ripartiti secondo le variabili funzionali e le

percentuali in tabella sottostante

! La media delle percentuali di ripartizione negli anni 2004-2019 è mostrata nel grafico

ed è piuttosto stabile negli anni [Fonte: European Commission, 2018].

Costi esterni
36,40%

Costi indiretti
26,28%

Costi personale
37,32%

(!/000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale

 2004-2019

Costi esterni                     -                -                -                -                -                -                -              548         1.271         1.304         2.110         3.164         3.510         3.018         2.955         3.067               20.947 

Costo manutenzione stazione                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  7               17               17               28               42               54               46               45               47                    303 

Costo manutenzione impianti                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               157             364             373             595             889             934             803             786             816                  5.717 

Costo pulizia stazione                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               108             251             257             420             630             651             559             548             569                  3.992 

Costo security stazione                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 62             145             148             242             364             399             343             336             348                  2.387 

Elettrificazione                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 13               29               30               48               72               96               83               81               84                    537 

Costo energia elettrica                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               170             395             405             661             993          1.193          1.026          1.004          1.042                33.882 

Costo manutenzione e gestione segnalamento 
e telecontrollo

                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 24               55               56               92             138             146             125             123             127                    886 

Altri costi di manutenzione                     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  7               16               16               24               37               38               33               32               33                    236 

Personale                     -                -                -                -                -                -                -              401            920            944         1.510         2.243         2.438         2.096         2.052         2.131               14.735 

Costi indiretti                     -                -                -                -                -                -                -              563         1.309         1.343         2.192         3.292         3.585         3.083         3.018         3.133               21.519 

 TOTALE                     -                -                -                -                -                -                -           1.511         3.501         3.591         5.812         8.699         9.533         8.196         8.025         8.331               57.200 
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Garibaldi è la 

stazione più 

onerosa

Dante (esclusa)-Garibaldi: costi operativi 
(nello spazio, !/000)

Fonte: ANM, dati disponibili per il periodo 2004-2019 
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LA SOSTENIBILITÀ DELLA LINEA 1:
UN CONFRONTO TRA COSTI E RICAVI 

[paragrafo 3.3.2]
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! Evidenziare eventuali criticità nella gestione della Linea 1 confrontando i costi con i ricavi

Analisi delle fonti a disposizione, confronto diretto con gli stakeholder, elaborazioni con i principali strumenti
statistici per rendere più leggibili i risultati

! Dati forniti dall’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.  (2004-2019)
! European Commission (2018). Naples Metro Line 1Vanvitelli-Dante Section Urban Railway Project, in “Ex post

evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund
between 2000 and 2013”,
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/transport_case_naples.pdf

! Periodo di analisi 2004-2019.

OBIETTIVO

METODO

ASSUNZIONI

FONTI

((*

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/transport_case_naples.pdf


! Il totale dei ricavi – nel periodo 2004-2019 – ammonta a 687 milioni !

! Le stazioni con più ricavi sono: Garibaldi (stazione FS), Museo (importante nodo di interscambio con la linea 2), Dante

(zona centro e università) e Vanvitelli (Vomero)

Linea 1 ricavi nello spazio e nel tempo(!/000)  

Fonte: ANM, dati disponibili 
per il periodo 2004-2019 
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Linea 1 ricavi nel 2019 (€/000)  

Ricavi Totali nel 2019: 52.8 milioni

(Vendita tdv, Corrispettivi, Ri-fatturazione manutenzione straordinaria, Commerciali, Altri)

Fonte: ANM, dati disponibili per il periodo 2004-2019
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Linea 1 Rapporto tra costi e ricavi 2004-2011 (€/000)  

Fonte: ANM, dati disponibili per il periodo 2004-2011 

§ E’ stata considerata una somma dei costi e 

dei ricavi negli anni 2004-2011

§ La grandezza della torta rappresenta il flusso 

totale di costi e ricavi

§ Le stazioni con maggior flussi sono Museo 

seguita da Vanvitelli, Chiaiano, Università, 

Medaglie d’Oro e Piscinola
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Fonte: ANM, dati disponibili per il periodo 2012-2019 

§ E’ stata considerata una somma dei 

costi e dei ricavi negli anni 2004-2011

§ La grandezza della torta rappresenta il 

flusso totale di costi e ricavi

§ Le stazioni con maggior flussi sono 

Museo e Garibaldi seguite da 

Vanvitelli, Chiaiano, Università, 

Medaglie d’Oro e Piscinola

Linea 1 Rapporto tra costi e ricavi 2012-2019 (€/000)  
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Le criticità nella gestione della Linea 1
Fonte della criticità Descrizione Impatto sulla sostenibilità della Linea

Impatto sulla performance 
della Linea

Scelte progettuali
! Elevata profondità delle stazioni

! Mq e numero di uscite

Comporta maggiori costi
dell'infrastruttura: maggiore energia per
far funzionare impianti; maggior costo di
personale e agenti di stazione per
assicurare la pulizia e sicurezza delle
stazioni.

Scelte progettuali

! Apertura delle nuove tratte non
a pieno regime di operatività
(es. binario unico anziché
doppio binario per la stazione
Università)

Comporta dei costi per il gestore per
tenere aperta l’infrastruttura a fronte di
entrate ridotte dovute alla ridotta
funzionalità della stazione per gli utenti

Scelte di 
investimento

! Scelta di aprire le nuove stazioni
senza un’adeguata dotazione di
treni

! Scelta di aprire nuove stazioni
senza ampliare il deposito
esistente per ospitare nuovi
treni.

Impatta sui costi di gestione della Linea
(manutenzione dei rotabili esistenti) e
riduce potenzialità di entrate (tempi di
attesa troppo lunghi che disincentivano
gli utenti ad utilizzare la metro per gli
spostamenti)

Finanziamento

! Disallineamento tra i 
finanziamenti (comune e 
regione) e costi sostenuti dal 
gestore

Ritardi in media di 450 giorni che
comportano dei problemi di liquidità e
periodi di salvaguardia finanziaria per
l’azienda

Fonte: Elaborazione sulla base 
di intervista con ANM
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LE PECULIARITÀ DELLA LINEA 1: 
COSTI DI GESTIONE A CONFRONTO

[paragrafo 3.3.3]
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! Analizzare se i costi di gestione della Linea 1 – standard – sono in linea con i costi delle altre metropolitane.
! Spiegare eventuali scostamenti rispetto ad altre metropolitane (principali driver di costo)

! Applicazione della formula dei costi standard fornita dalla normativa [DM 157/2018] sulla base dei dati forniti
dagli stakeholder e confronto con i costi standard di altre metropolitane

! Interviste ai principali stakeholder (tecnici ANM)
! Filardo S. Il mercato del trasporto pubblico locale: modello del costo standard e sue applicazioni. Tesi di 

laurea a.a. 2017-2018 rel. Prof. Cambini C., Politecnico di Torino.
! Ragioneria Generale I Direzione Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario U.O. Statistica. 

Il trasporto pubblico locale a Roma, anno 2016. Disponibile al seguente link: 
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/TPL_Roma_2019_rev.pdf (ultimo accesso 30-
12-2021)

! Pickrell, D. 1985. Estimates of Rail Transit Construction Costs. Transportation Research record, 1006.

! Nel calcolo del costo standard è stato scelto di usare il metodo di calcolo sintetico (della regressione) dei
trasporti ferroviari perché più agevole.

OBIETTIVO

METODO

ASSUNZIONI

FONTI

(!(

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/TPL_Roma_2019_rev.pdf


RQ1: 

Confrontare i costi di gestione della Linea 1 

con quelli di altre metropolitane realizzate in 

altre città italiane 

RQ2: 

Spiegare la relazione tra i costi di gestione e 

principali driver di costo attraverso l’analisi 

dei costi standard

RESEARCH QUESTIONS

I costi per la gestione della Linea 1 nel 2019 ammontavano a 45.2 milioni € di cui:

o 30.8 milioni € per la Tratta Dante (inclusa) -Piscinola (13,3 km e 14 stazioni) 

o 14.4 milioni € per la Tratta Dante-Garibaldi (5,5 km e 5 stazioni) 
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RQ1: CONFRONTO DEI COSTI DI GESTIONE
CON LE METROPOLITANE DI TORINO E BRESCIA

Città Costo di gestione (Mil Euro) Costo unitario a km (Euro/km)

Napoli 44 2,34
Torino 36,6 2,77
Brescia 22,7 1,65
Milano 802,5 3,71

§ I costi della Linea 1 sono stati confrontati con le metropolitane di Torino, Milano e Brescia

§ I costi disponibili per le due metropolitane erano del 2015 e pertanto è stato utilizzato l’anno 2015 come benchmark di 

confronto

I costi operativi nel 2015 ammontano a :

§ 36,6 Mil Euro per Torino (21 stazioni e 13,2 km di tracciato) pari a 2,77 Mil Euro per km

§ 22,7 Mil Euro per Brescia (17 stazioni e 13,7 km di tracciato) pari a 1,65 Mil Euro

§ 802.522 Mil Euro a Milano (4 linee metro, 113 stazioni, 215,9 km di tracciato) pari a 3,71 Mil Euro

§ a Napoli è pari a quasi 44 Mil Euro (per 19 stazioni e 18,8 km di tracciato) pari a 1,65 Mil Euro

Tenendo conto dei costi unitari a km, i costi di gestione di Napoli sono in linea rispetto alle altre metropolitane

Sono metropolitane light, per 
questo motivo alcuni costi possono 
essere inferiori
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§ I costi della Linea 1 sono stati confrontati con le metropolitane di Torino e Brescia
§ I costi disponibili per le due metropolitane erano del 2015 e pertanto è stato utilizzato l’anno 2015 come benchmark di 

confronto
§ Nella Linea 1 non sono stati considerati i costi Irap perché irrisori e il CIN è stato assunto dal modello dei costi standard
§ Confrontando i costi di gestione della Linea 1 con la linea di Torino e Brescia emerge come il costo dell’infrastruttura sia quello 

che maggiormente incide sul costo totale e questo appare analogo anche per la Linea 1 (confronto costi operativi effettivi e 
standard)

§ La voce energia è più alta nella Linea 1 rispetto alle altre metropolitane mentre i costi generali e amministrativi sono inferiori 
§ I costi standard della Linea 1 sono superiori rispetto ai costi operativi effettivi del 2015

RQ1: CONFRONTO DEI COSTI DI GESTIONE PER VARIABILI FUNZIONALI

Variabile Napoli costi operativi 
effettivi

Napoli costi standard Torino Brescia

Costo
Euro

% Costo
Euro

% Costo
Euro

% Costo
Euro %

Esercizio 19.399.355 37,1% 12.452.923 22,2% 13.033.319 8.883.809 39,1%

Manutenzione 14.420.290 27,5% 19.056.642 34,0% 8.467.000 4.457.706 19,6%

Energia 6.415.021 12,3% 5.171.186 9,2% 2.718.199 1.431.077 6,3%

Utilizzo infrastruttura - - 4.363.586 7,8% 536.307 273.626 1,2%

Costi generali/amministrazione 3.715.794 7,1% 4.363.586 11,9% 5.738.419 3.920.380 17,3%

Irap - - 6.668.492 - 92.523 66.771 0,3%

Capitale investito netto  (CIN) 8.406.284 16,1% 8.406.284 15% 6.014.966 3.663.426 16,1%

Costo standard totale 52.356.744 100% 56.119.114 36.600.734 100% 22.696.795 100%124



RQ2: RELAZIONE TRA I COSTI DI GESTIONE E PRINCIPALI DRIVER DI 
COSTO ATTRAVERSO L’ANALISI DEI COSTI STANDARD

§ Attraverso l’analisi del costo standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale è possibile 
individuare alcuni driver di costo.

§ Il principio del costo standard per il finanziamento dei servizi pubblici riflette il costo del servizio 
opportunamente erogato a prestabiliti livelli di qualità̀, assumendo condizioni operative mediamente 
efficienti (sulla base delle attività̀ e dei costi di una pluralità̀ di operatori e/o di conoscenze sui processi di 
produzione industriali).

§ Il DM 157/2018 stabilisce le modalità di calcolo del costo standard: può essere calcolato secondo il metodo 
della regressione o per mezzo del metodo analitico.

§ Grazie ai costi standard il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comprende l’entità dei 
contributi da erogare al servizio trasportistico di ciascuna realtà urbana.
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CALCOLO DELLE INCOGNITE DELLA FORMULA DEI COSTI STANDARD DEI  
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE 

§ Il calcolo del costo standard può essere eseguito 
con metodo analitico o metodo sintetico 
attraverso l’implementazione di una formula che 
distingue tra servizi di autolinee e trasporti 
ferroviari

§ ANM ci ha fornito le variabili che ha impiegato 
per la stima del costo standard calcolato con 
metodo analitico

§ I valori standard imputati nel modello di calcolo 
si riferiscono alla metro pesante con 
macchinista

§ Il costo standard totale per la Linea 1 è pari a 
47.712.830,16 Euro ovvero pari a 36,08 Euro 
treno-km servito

§ Se si aggiungono le quote di CIN trasporto e 
infrastruttura i costi totali salgono a 
56.119.113,89 Euro pari a 42,43 Euro treno-
km servito (Cfr. Tabella)

Variabile Euro

Costo totale 47.712.830,16

Costo per convogli-km prodotto 34,42

Costo per convogli-km servito 36,08

Quota CIN trasporto (100% convogli standard, vita tecnica 
standard, anzianità standard)

4.566.327,65

Quota CIN infrastruttura (vita tecnica standard, anzianità 
standard)

3.839.956,08

Costo totale 56.119.113,89

Costo per convogli-km prodotto 40,48

Costo per posti-km prodotto 0,0469

Costo per convogli-km servito 42,43

Costo per posti-km servito 0,0491
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RISULTATO DELLA FORMULA DEI COSTI STANDARD DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE 

I costi di trasporto della metropolitana di Napoli sono pari a  42,43 Euro/treno-km servito

§ Come mostra la tabella tale valore appare superiore ai costi medi 
standard di altre metropolitane (Torino e Brescia) e del simulatore 
fornito come esempio (12,33 €)

§ La metropolitana di Roma nel 2016 aveva calcolato un costo 
standard medio (per tutte le linee metro) di 26,50 €

§ Brescia e Torino sono metropolitane light e pertanto i costi 
operativi sono inferiori 

§ Anche escludendo il CIN Torino sarebbe pari a 11,46 Euro mentre 
Brescia pari a 10,7 Euro e Napoli sarebbe comunque superiore 
con un valore di 36,08 Euro/treno-km servito

Napoli Torino Brescia

Esercizio  15,72 € 4,88 € 5,00 €

Manutenzione 11,69 € 3,17 € 2,51 €

Energia 5,20 € 1,02 € 0,81 €

Utilizzo infrastruttura -   € 0,20 € 0,15 €
Costi 

generali/amministrazi
one 3,01 € 2,15 € 2,21 €

IRAP -   € 0,03 € 0,04 €
Capitale investito 

netto 6,81 € 2,25 € 2,06 €
Costo unitario 

standard 42,43 € 13,71 € 12,79 €
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DISCUSSIONE DEI RISULTATI DEL CALCOLO DEL COSTO STANDARD DELLA 
LINEA 1

La tabella mostra i valori assunti nel modello dei costi standard sulla base 
delle differenti tipologie di metropolitane e consente di individuare i driver di 
costo (sottolineati in rosso). 

In primo luogo la metro pesante (come la Linea 1) è più costosa in virtù delle 
seguenti variabili:

§ La variabile dei costi generali e altri costi della produzione industriale 
nelle metro pesanti con macchinista e costo manutenzione di 
esercizio+pvs infrastruttura per impianti traslazione*h sono doppi 
rispetto ai valori assunti per le metro leggere. La gestione delle 
metropolitane pesanti, infatti, è più onerosa di quelle leggera;

§ Le ore condotta prodotte per agente di condotta e la variabile della 
quantità di personale in movimento/circolazione per stazioni*h 
dimostrano come la metro pesante sia meno efficiente e produttiva rispetto 
a una metropolitana leggera

In secondo luogo esiste una distorsione legata alla modellizzazione. Il modello 
dei valori standard assegna un valore significativo per l’utilizzo 
delle infrastrutture gestite da terzi (ad es. RFI) attraverso il pagamento di un 
canone o pedaggio. Nei costi assunti per la Linea 1 tale componente è inclusa 
nei costi di gestione infrastrutture e quindi di esercizio e per questo motivo 
il costo standard potrebbe essere più elevato 

livello efficienza  
metro pesante 

con macchinista 
metro leggera 

con macchinista 
metro leggera 

automatica 

incidenza velocità servizio su velocità commerciale  0,8629 0,6494 0,9896 

ore condotta prodotte per agente di condotta  928,81 1.234,67 0,00 

costo medio agente di condotta (comprensivo di straordinari 
e contrattazione di secondo livello) 

 53.791,15 54.569,47 0,00 

ammortamento standard per posto offerto (vita tecnica 
standard) 

 202,90 317,46 450,00 

vita tecnica standard convogli  30,00 30,00 30,00 

anzianità media standard convogli (a fine anno)  15,00 15,00 15,00 

costo trazione elettrica per posti-km prodotto  0,00225 0,00225 0,00225 

costo manutenzione di esercizio + pvs convogli per posti-km 
prodotto 

 0,00189 0,00391 0,00391 

vita tecnica standard infrastruttura  30,00 30,00 30,00 

anzianità media standard infrastruttura (a fine anno)  15,00 15,00 15,00 

costo energia stazioni per impianti di traslazione*h  1,6218 2,0482 2,0482 

costo manutenzione di esercizio + pvs infrastruttura per 
impianti di traslazione*h 

 11,00 6,38 6,38 

costo utilizzo infrastruttura (escluso ammortamento 
economico di investimenti degli enti per impianti 
infrastruttura, comprensivo della manutenzione 
straordinaria di impianti infrastruttura) per impianto di 
traslazione 

 18.257,68 18.257,68 18.257,68 

costo utilizzo infrastruttura (escluso ammortamento 
economico di investimenti degli enti per impianti 
infrastruttura, in assenza di manutenzione straordinaria di 
impianti infrastruttura) per impianto di traslazione 

 1.455,46 1.455,46 1.455,46 

quantità personale movimento/circolazione per stazioni*h  0,000993 0,000389 0,000389 

costo medio personale movimento/circolazione 
(comprensivo di straordinari e contrattazione di secondo 
livello) 

 49.834,02 49.292,32 49.292,32 

costi generali e altri costi della produzione industriale 
trasporto/infrastruttura per convogli-km prodotto 

 4,81 2,11 2,11 

WACC nominale pre-tasse 2012 trasporto (provvisorio solo ai 
fini della simulazione) 

 0,0740 0,0740 0,0740 

WACC nominale pre-tasse 2012 infrastruttura (provvisorio 
solo ai fini della simulazione) 

 0,0550 0,0550 0,0550 

 

Valori considerati per la Linea 1
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CONCLUSIONI

§ Nel periodo 2004-2019, il totale dei costi operativi della Linea 1 ammonta a 647 milioni  € a fronte di 687 

milioni € di ricavi. 

§ Il valore annuo dei costi operativi è di circa 45 milioni a fronte di 52 milioni di ricavi (anno 2019)

§ I costi di trasporto e infrastruttura sono le voci che incidono maggiormente sui costi operativi della linea. 

§ I costi dell’arte incidono in minore misura (rappresentano il 2% dei costi) a causa di donazioni esterne e della convenzione 

con la scuola di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

§ Disallineamento tra lo stanziamento dei fondi e le scelte progettuali adottate per la Linea 1 rappresenta un 

altro elemento di criticità. 

§ Confrontando i costi di gestione della Linea 1 con quelli di altre metropolitane emerge come il costo 

standard sia molto più elevato e la voce che incide maggiormente è il costo dell’infrastruttura. 

§ Il costo standard stimato sulla base del modello ministeriale sovrastima i costi effettivi di gestione che sono 

più bassi (57 Mil Euro vs. 52 Mil Euro).

§ I costi standard elevati sono dovuti alla presenza di distorsioni del modello dovute a valori che non dipendono 

dalla gestione diretta della metropolitana.

§ I costi gestionali elevati sono principalmente dovuti alla tipologia di mezzo: metropolitana pesante con 

macchinista che riduce l’efficienza e la produttività dell’infrastruttura rispetto ai mezzi leggeri.

DISCUSSIONE 
DEI 
RISULTATI
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